년 도	2019 년도
공사코드 :	KR-CNA-19-022
계약번호 :	
건 명 :	부산역 5층 통신팀 내부 개수공사
위 치	부산역 구내
목 적	부산전기사업소(통신팀) 내부 여직원처소 신설 및 화장실 및 샤워장 내 내부직원의 쾌적한 근무환경 조성을 위하여 공사를 시행하고자 함.
공사개요-1	부산역 5층 부산전기사업소(통신팀) 내부 여직원처소 신설 및 화장실 및 샤워장 내부 개수 1식 (106.00㎡)
공사기간	29일간

2019년 월 일

등을 개수하여

2019 년도

공 사 코 드 : KR-CNA-19-022

계약번호 : 201

건 명 : 부산역 5층 통신팀 내부

설 계

발	건축사업팀장	건축설비팀장	부

(회 계)

○ 예산관리센터 : 5000537(부산경남-운영(시설)-자본F

○ 사 업 코 드 : C11211

○ 예 산 과 목 : 12020302(건물-건증공비)

19년 월 일

개수공사

서

소 장	소 장	본 부 장
과장	문종원	

C)

설 계 자 윤민종 (인)


심 사 자 변재성 (인)

2019 년도

건　　명 : 부산역 5층 통신팀 내부 개수공사

설　　계　　서

한국철도공사　부산경남본부　부산건축사업소장


3

2019 년도

공 사 코 드 : KR-CNA-19-022

계약번호 : 2019년 월 일

건 명 : 부산역 5층 통신팀 내부 개수공사

설 계 서

(회 계)


○ 예산관리센터 : 5000537(부산경남-운영(시설)-자본FC)

○ 사 업 코 드 : C11211

○ 예 산 과 목 : 12020302(건물-건중공비)

설 계 자 윤 민 종 (인)

심 사 자 (인)



목 차

1. 설 계 설 명 서 ..


2. 공 사 시 방 서 ..

3. 예 정 공 정 표 ..

4. 계 약 의 특 수 조 건 ..

5. 설 계 예 산 내 역 서 ..

6. 공 종 별 예 산 조 서 ..



1. 설 계 설 명 서

가. 건　명 :　부산역 5층 통신팀 내부 개수공사

나. 위　치 :　부산역 구내

다. 목　적 :　부산전기사업소(통신팀) 내부 여직원처소 신설 및 화장실 및 샤워장 등을 개수하여 내부직원의 조성을 위하여 공사를 시행하고자 함.

라. 공사개요 : 부산역 5층 부산전기사업소(통신팀) 내부 여직원처소 신설 및 화장실 및 샤워장 내부 개수 1식

마. 참가자격 : 건설산업기본법에 의한 『시설물유지관리업』을 등록한 업체

바. 공사기간 : 29일간

쾌적한 근무환경

2-1. 공 사 시 방 서

1. 일반시방서

본 공사는 국토부발행 **"건축공사표준시방서"**(첨부생략)에 의거 시행하되, 아래 특별시방서에 기재한 적용하여야 한다.

2. 특별시방서

가. 현장대리인

건설산업기본법 시행령 제35조 각 호의 규정에 의한 기술자 1인을 현장에 상주시켜야하며, 공사자 도서에 의거 공사시행을 충실히 수행하고, 이석시에는 감독자의 승인을 받아야 한다.

나. 공정표작성

도급자는 착공 전에 모든 공정에 대하여 세밀한 계획을 수립, 발주처 소정양식에 의거 공정표를 작 승인을 받아 제출하여야 한다.

다. 재 료 승 인

(1) 재료일반 : 모든 공사용 재료는 한국공업규격품을 사용하고, 규격품이 없을 때에는 별도 지정 감독자의 지시에 따른다.

(2) 견 본 품 : 감독자가 지시하는 공사용 재료는 미리 견본품을 제시하여 승인을 받은 후 사용하

(3) 재료검사 : 공사현장에 반입하는 재료는 모두 감독자의 검사를 받아야 하며, 합격품은 지정장 하고, 불합격품은 즉시 현장외로 반출하되 신속히 합격품을 반입하여 공사 진행에 지장이 없도록

라. 시 공 검 사

각 공사부분은 미리 감독자가 지정한 공정에 이르렀을 때에는 검사를 받고, 승인을 얻은 후 다음 공 특히 시공 후에 검사가 불가능하거나 곤란한 부분은 감독자의 입회하에 시공하여야 한다.

마. 관 련 협 의

본 공사의 원활한 진척을 위하여 착공전에 사용자 및 관계부서와 충분한 협의 후 시행하여야 한다

바. 공사장 관리

공사장 관리는 모든 관계법규에 따라 빠짐없이 시행하고, 아래 사항을 준수하여야 한다.

(1) 노무자 및 기타 출입자 감시, 풍기 및 위생단속.

(2) 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치표시, 기타 사고방지에 대한 단속.

(3) 기타의 손상 예방을 위한 보호 시설.

(4) 시공재료 및 시공설비의 정리와 관리, 현장 내외의 청소.

사. 안 전 관 리

본 공사 시행으로 인하여 철도 업무에 지장이 없도록 아래와 같은 조치를 취하여야 하며 본 공사 부주의로 인한 제반사고의 민·형사 상의 모든 책임은 도급자가 져야 하며 관련법령(건설기술관리 보건법, 건설산업기본법, 근로기준법, 환경관련 등) 및 한국철도공사 "공사 및 용역관리" 규정에 필요 시 안전표지판 등 감독자가 정하는 시설물을 도급자 부담으로 설치하여야 한다.

※ http: //www.korail.com→조달 및 입찰정보→업무정보→물품, 공사, 용역… 접속하여 관련 숙지하고 공사에 임하여야 한다.

(1) 안전관리 책임자의 임무

1) 안전보건관리규정에서 정한 직무.

2) 법 제33조의 방호장치, 법 제34조의 기계, 기구 및 설비, 법 제35조의 보호구 등의 구입 시

3) 현장 안전교육 계획 수립 및 실시

4) 현장 순회 점검 및 대책 수립

5) 산업재해 발생의 원인 조사 및 대책 수립

(2) 안전관리보고

안전관리자는 아래 사항에 대한 실시 계획서를 작성하여 현장에 비치 하여야 하며, 동시에 안

계획서를 감독자에게 제출하고 월별 사용실적을 사진과 영수증을 첨부하여 보고하여야 한다.

1) 안전, 보건교육.

2) 작업장 안전관리.

3) 작업장 보건관리.

4) 사고조사 및 대책수립.

5) 기타안전, 보건에 대한사항.

(3) 안전상의 조치

다음 장소는 특히 위험방지 조치를 하여야 한다.

1) 출입금지 구역설정 및 안전표지판 설치.

2) 기타 감독자가 지정하는 장소.

3) 공사 시행 중 발생한 안전사고는 즉시 감독자에게 보고하여야 하고 응급조치를 취하여야 한

(4) 안전관리 대책

1) 도급자는 안전관리 요원을 선임하여 안전관리를 하여야 하며, 시공 중 발생되는 일체의 사고 책임을 진다.

2) 도급자는 감독자가 안전관리 계획서의 보완을 요청할 경우 즉시 수정·보완하여야 한다.

3) 안전관리 요원은 항상 작업 전에 현장 작업자에게 필요한 안전교육을 실시 하여야 하며, 안 비치 기록하고, 작업 현장을 수시로 순회점검하여 안전사고 예방에 최선의 노력을 다하고 감독 유·무를 보고하여야 한다.

4) 도급자는 위험도가 높은 작업을 할 경우에는 감독자와 충분히 협의한 후, 작업을 시행하여야

5) 현장대리인은 작업 전에 작업내용, 시공방법 등을 작업자에게 명확히 지시하여 작업 중 사고 않도록 하여야 하며, 공기구 및 공사 재료의 사용에 대하여 특히 명확한 지시를 하고 사용 직전 검사를 실시하여야 한다.

(5) 사고예방 대책

1) 도급자는 사고발생시의 대책 및 연락방법 등을 강구하여 작업자 전원에게 철저히 주지시키고 볼 수 있도록 개소별로 게시한다.

2) 도급자는 공사현장에 안전사고 대비 응급조치에 필요한 약품을 준비하여 그 사용법을 명시, 숙지시키고, 작업 전 체조를 실시하여 근골격계 질환 등을 예방한다.

3) 도급자는 공사 중 사고가 발생하였을 경우, 감독자 및 연락부서에 보고하고 감독자의 지시를 사고처리 후 감독부서에 사고 보고서를 제출하여야 한다.

2-1. 공 사 시 방 서

아. 설계변경 조건

본 공사 시행 중 다음과 같은 사유가 발생할 경우에는 설계변경을 할 수 있다.

(1) 계획 변경으로 공사 물량이 증감될 때.

(2) 기타 발주처 사정으로 인한 설계변경 사유가 발생한 때.

자. 설계서의 해석

본 설계서의 설계도와 시방서가 서로 상이한 경우에는 시방서를 우선한다. 설계도 및 시방서의 해

감독자와 계약자간의 이견이 있을 때 또는 명기가 없을 때에는 감독자의 지시에 따른다.

차. 공사진도보고

도급자는 공사의 진척, 노무자 관리, 재료의 반입 및 사용, 기타 필요한 사항을 감독자에게 일일보

보고)하고 승인을 받아야 한다.

카. 공사사진

도급자 부담으로 아래와 같이 사진을 촬영하여 DVD(1매, 해상도 300만화소 이상)와 함께 사진

제출하여야 한다.

(1) 착수전 및 준공사진(125x85) : 각 1부, 동일장소 동일방향에서 촬영.

(2) 주요공정사진(125x85) : 각 1부, 준공 후 보이지 않는곳 중점촬영.

(3) 상기 공사의 준공사진은 출력물(1부), 출력물 파일(1부) 제출.

타. 녹색제품 구매

설계도서에 명시된 녹색제품 구매 대상 품목은 녹색제품을 사용 하여야 한다.

(녹색제품 구매촉진에 관한 법률 제6조 관련)

설계도서에 녹색제품 구매대상으로 명시되지 않은 품목에 대해서도 도급자는 녹색제품을 구매하
해야 한다.

도급자는 공공기관의 녹색제품 구매 의무 준수에 노력하여야 한다.

파. 현장정리


공사중 자재정리 및 현장 정리를 철저히 하여 고객의 안전사고 및 편의에 만전을 기하고, 아래와
철저히 한 후 준공검사에 임하여야 한다.


(1) 마무리 청소 : 공사완료 시 건물 내·외부의 청소 및 정리정돈을 철저히 한다.


(2) 원상복구 : 지면 및 기존 시설의 변경 또는 손상 부분은 공사기간 내에 완전 원상복구하여야 한


하. 공사보험료 정산처리


본 공사의 국민건강보험료(노인장기요양보험료포함) 및 국민연금보험료는 정부 입찰·계약 집행 기
95조에 의거 도급내역서작성 시 예정가를 조정없이 반영하여야 하며, 기성대가와 준공대가 지급신
및 철도공사 규정에 의거하여 정산하여야 한다.














2-2. 공 사 시 방 서

3. 시 공

1) 가설공사(공통)

- 공사 착공 전 감독자와 협의하여 공사알림판, 안전안내판, 위험물 및 그 위치 표시등을 설치하고, 안전사고 주의하고 공사 중 사고는 일체 도급자가 책임진다.
- 공사기간 중 감독자가 공사 진행 또는 건축물 사용에 지장이 있다고 판단하여 지시한 때는 해당 가설물을 이동·철거 한다.
- 임시전력, 용수 설치는 도급자 부담으로 하며, 가설사무실 및 창고 설치 시 감독자와 협의하여 지정 장소어
- 공사 중 건축물을 훼손하거나 오손의 우려가 있는 부분에는 적절한 보양을 한다.
- 감독자의 지시에 따라 공사 완료 시까지는 일체의 공사용 가설물을 철거하고 청소 등의 뒷정리를 한다.

2) 조적 및 미장공사

- 콘크리트벽돌은 KSF 4004 (190*90*57)의 규정에 합격한 제품을 사용하여야 한다.
- 모래는 경질이고 깨끗하며 흙, 먼지 유기물 및 기타 유해물이 혼입되지 않은 것으로 사용하여야 한다.
- 하루에 벽돌쌓는 높이는 1.5m(20켜)이하로 하며 보통 1.2m(17켜) 정도로 쌓고, 모르타르가 굳기전에 큰 가해지지 않도록 한다.
- 하루 일이 끝났을 때에는 켜에 차이가 나면 층단 들여 쌓기를 하여 다음날의 일과 연결이 쉽게 한다.
- 벽돌 쌓기용 모르타르 배합은 1:3(시멘트:모래)으로 하고, 치장 줄눈용 모르타르 배합은 1:1로 한다.
- 미장 모르타르 바름용 배합은 1:3(시멘트:모래)으로 한다.
- 모르타르 바름면 중 이질재료가 접합하는 부분은 반드시 미장용 용접철망을 설치하고 미장마감을 하여야

3) 타일 및 방수공사

- 바닥은 자기질 타일, 벽은 도기질 타일을 사용하여 시공한다.
- 벽체 타일이 시공되는 경우 바닥 타일은 벽체 타일을 먼저 붙인 후 시공한다.
- 벽타일 붙이기에서 타일 측면이 노출되는 모서리 부위는 타일마감비드를 사용하여 측면이 직접 보이지 않
- 벽체는 중앙에서 양쪽으로 타일 나누기를 하여 타일 나누기가 최적의 상태가 될 수 있도록 조절한다.
- 모르타르 바탕 바닥면은 물고임이 없도록 구배를 유지하되, 1/100을 넘지 않도록 한다.
- 타일붙이기 후 반드시 줄눈용 모르타르 등 오염 개소의 청소를 실시하여야 한다.
- 도급자는 시공에 앞서 바탕의 건조 상태 및 표면 상태를 점검하여 방수시공에 지장이 없음을 확인하고 감독
  승인을 받아야 한다.
- 시공 시 방수층의 결함(찢김, 들뜸 등) 상태 및 끝 부분(치켜올림부 등)의 처리상태, 겹침부의 처리상태를 감
- 방수 재료별, 시공부위별 방수층의 보호재료 및 두께기준은 설계 도면과 재료별 제조회사의 시방서 기준에
- 수용성 고무화아스팔트 개소는 다음 사항에 유의하여 시공하여야 한다.

  · 시공순서

  바탕정리 ▷ 프라이머(AP-100) 도포 ▷ 프라이머 완전 건조 후 1차 수용성 고무화아스팔트(AP-300) 도포
  완전건조 전에 보강포 부착(100mm 이상 겹쳐서 시공할 것) ▷ 2차 수용성 고무화아스팔트 도포(수직—
  완전히 건조 후 3차 수용성 고무화아스팔트 도포

- 방수재 두께가 일정하고 평탄하게 하며 소요두께를 충족하여야 한다.
- 방수 소요두께 측정은 작업후 또는 준공검사 등 감독자가 요청시 도급자가 측정기계를 소지하고 임하여야
- 본 시방에 기술되지 않더라도 공사수행에 필요한 모든 기타 자재는 미리 감독자와 협의하여 승인을 받아야
- 방수 개소는 반드시 담수시험을 이틀 이상 시행해야하고, 이상이 없는지 확인해야 한다.

4) 수장공사

- 사용 재료는 미리 견본을 제시하여 재질, 형상, 치수, 색깔 및 마무리 등에 관하여 감독자의 승인을 받는다.
- 재료의 반입시마다 재질, 형상, 치수, 색깔, 수량 등이 설계도서와 일치하는 지를 확인한다.
- 사용 재료는 한국산업규격(KS)에 있는 것을 표준으로 하며, 준불연재료·난연재료 등을 사용하는 경우에는 교통부장관이 인정하는 것으로 한다.
- 마감재는 설계도서에 명기된 재료의 동등 이상의 품목을 사용하되 각기 재료시험 규정에 적합하여야 한다
- 접착제 등을 사용하는 곳은 접착제가 경화할 때까지, 유해한 충격이나 진동을 받지 않도록 통행을 금지하다 타 공사에 대해서도 적절한 조치를 한다.
- 접착제의 경화정도를 보아 온수 또는 중성세제로 청소하고, 건조 후에는 수용성 왁스 등으로 마무리 닦기를
- 도급자는 내·외장 재료의 운반·보관 등에 있어서 변형 및 파손·오염 등이 없도록 주의하고, 공사의 전 공정에 자체적인 검사를 통하여 품질관리를 하여야 한다.
- 단열재를 설치할 경우 단열재와 단열재의 이음 부분, 단열재와 구조부재 사이, 단열재의 상하부 등에 틈이 않도록 주의하여야 한다.

· 경량칸막이공사

- 석고보드 간벽을 설치하고자 하는 장소의 바닥과 천정 부위에 정확하게 먹메김을 실시한 후 나사못 등을 사 강재 웃막이 및 밑막이(C-Runner)를 견고하게 고정시킨다. 고정못의 간격은 600m/m 정도로 하고, 연결 끝부분은 200m/m 이내로 고정하여야 한다.
- 설치된 바닥과 천정의 강재 웃막이 및 밑막이(C-Runner) 간격에 맞게 경량강재 샛기둥(C-Stud)을 절단하 웃막이 및 밑막이에 300m/m 간격으로 끼워 넣은 후 정확하게 수직으로 조절한다.

- 경량강재 샛기둥(C-Stud) 한쪽면의 중심선에 바탕 석고보드의 이음매가 위치하도록 나사못(∮3.5*32m/m
  사용하여 바탕 석고보드를 부착하여야 한다.
- 마감 석고보드는 바탕 석고보드의 중앙에 이음매가 위치하도록 하여 나사못(∮3.5*40m/m)으로 마감 석고
  부착한다. 이때 중앙부의 나사못을 바탕 석고보드 부착과 상·하 반대 방향으로 부터 고정하여 바탕 석고보
  나사못과 겹침을 방지하여야 한다.
- 마감 석고보드의 이음매 및 나사못 머리 부위는 이음매 마감재(Joint Compound) 및 이음 테이프를 사용하
  이음매 처리를 한 후 충분히 건조시킨 다음 표면을 샌드페이퍼로 평활하게 하여야 한다.
- 단열재를 샛기둥 간격에 맞추어 정확히 재단하고 샛기둥 사이에 꼭 끼도록 설치하되 수장재를 붙였을 때 단
  눌리지 않을 정도가 되도록 한다.
- 벽과 바닥 접합부에 설치하는 단열재 사이는 틈새가 생기지 않도록 하여야 한다.

5) 창호공사

- 복층유리는 무색의 맑은 판유리로서 KS L 2003 규정에 합격한 것이나 동등 이상의 것으로 하며, 치수, 형
  및 원판의 구성은 도면 및 시방에 명시한 것으로 한다.
- 창틀 및 창 부재의 접합은 정확하고 견고하게 조립한다.
- 보강재가 필요한 경우, 창틀재의 내부에 보강재를 삽입한 후 나사못으로 고정시킨다.
- 유리고정은 규격이 균일한 재료를 사용하고 그 부위는 충분한 강도와 겉모양, 기밀성 및 수밀성이 유지되도
- 창호 표면에 모르타르나 불순물이 묻은 때에는 표면에 흠이 생기지 않도록 제거하고 청소한다.
- 창호설치 공사 중 언제라도 감독자의 검사를 받을 수 있어야 한다. 어떠한 결함이 있거나 부적당한 작업은
  또는 다른 방법에 의해 감독자가 만족할 수 있는 양호한 상태가 되도록 도급자의 경비로 수행하여야 한다.

6) 설비공사

- 모든 제품은 KS제품을 사용하여야 하며 설계도서에 명기된 재료의 동등이상의 품목을 사용하되 각기 재료
  적합하여야 한다.
- 급수관 설치시 배관 재질은 폴리부틸렌(PB)으로 시공 하여야 한다.
- 급수관 배관 후 기밀시험을 실시하며, 감독자에게 승인을 득한 후 다음 작업을 진행하여야 한다.
- 배수관 설치 시 배관 재질은 PVC(VG1)을 시공 하여야 한다.
- 배수관 배관 후 기밀시험을 실시하며, 감독자에게 승인을 득한 후 다음 작업을 진행하여야 한다.
- 배관 철거공사 시는 반드시 배관 절단부분에 캡을 설치하고 사용수압에 지장이 없도록 조치하여야 한다.


7) 철거공사


- 철거를 시작하기 전 사전조사를 토대로 시설물의 해체방법과 작업내용에 관한 계획서를 감독자에게 제출하
  얻어야 한다.
- 필요에 따라 부분적인 방진커버 혹은 설비전체를 가리는 시설물을 설치하며, 분진의 비산 방지를 위하여 물
  방진벽 설치등 적절한 조치를 하여야 한다.
- 설계서에 별도로 명시가 되어 있지 않는 한 철거작업으로 발생한 잔해물, 쓰레기 및 기타 폐기물은 관계법
  당해 공사구역 밖으로 반출하여 처리하여야 한다. 어떠한 경우에도 무단으로 처리하여서는 안 된다.
- 배관 철거공사 시는 반드시 배관 절단부분에 캡을 설치하고 사용수압에 지장이 없도록 조치하여야 한다.


8) 기타공사


- 마감재는 설계도서에 명기된 재료의 동등이상의 제품을 사용하되 각기 재료시험 규정에 적합하여야 한다.
- 본 시방에 기술되지 않더라도 공사수행에 필요한 모든 기타 자재는 미리 감독자와 협의하여 승인을 받아야
- 작업여건 상 설계도서 대로 시공이 곤란한 경우에는 반드시 대체 시공방법을 상세하게 작성하여 감독자와 승인을 득한 후 시공하여야 한다.
- 해당 작업 시 관련부서 사용자(전기분야 등) 및 감독자와 협의 후 시공하여야 하며, 원활한 공사 진행이 되도
- 공사 전 감독자 및 관계자와 협의 후 소음 방지를 위한 조치를 하여야 한다.
- 시공 중 설계도서와 상이한 부분이 있는 경우 감독자와 협의 후 시공하여야 하고, 현장정리를 철저히 한 후 임하여야 한다.


- 작업여건 상 설계도서 대로 시공이 곤란한 경우에는 반드시 대체 시공방법을 상세하게 작성하여 감독자와 승인을 득한 후 시공하여야 한다.
- 해당 작업 시 관련부서 사용자(전기분야 등) 및 감독자와 협의 후 시공하여야 하며, 원활한 공사 진행이 되도
- 공사 전 감독자 및 관계자와 협의 후 소음 방지를 위한 조치를 하여야 한다.
- 시공 중 설계도서와 상이한 부분이 있는 경우 감독자와 협의 후 시공하여야 하고, 현장정리를 철저히 한 후 임하여야 한다.














폐 기 물 처 리 시 방 서

본 공사는 아래의 시방서에 의거 시행한다.

1. 처리업무의 위탁범위
   가. 부산역 5층 통신팀 내부 개수공사에서 발생하는 폐기물
   나. 기타 감독자가 요구하는 폐기물.
2. 계약 기간
   건축공사 착수 일로부터 준공 일까지로 하되 여건에 따라 계약기간을 단축 또는 연장할 수 있다.
3. 처리 방법
   가. 감독자의 요구에 따라 인원과 장비를 충분히 동원하여 필요 시기 및 계약 기간 내 합법적인 절차에 의거 상치
      처리하여야 하며, 폐기물 처리 지연으로 공사 진행에 차질이 없도록 하여야 한다.
   나. 폐기물 운반 시에는 감독자의 확인을 득한 후 반드시 계량을 필하고 반출하여야 한다.
   다. 폐기물을 운반 또는 처리할 때마다 폐기물의 인계·인수에 관한 폐기물 간이인계기(4매 전표)를 작성하여 제출
      한다.
   라. 폐기물 반출 후에는 현장 정리·정돈 및 청소를 실시하여야 한다.
4. 관리의 책임
   가. 도급자는 계약내용에 따라 제 1호에 위탁한 업무를 성실히 능률적으로 수행하여야 한다.
   나. 도급자는 계약내용을 적극 이행하고 협력하여야 한다.
   다. 건설 폐기물 처리 지연에 의한 추가로 발생한 폐기물(무단투기, 생활 폐기물 등)은 도급자의 책임으로 한다.
5. 안전관리
   가. 폐기물 처리에 있어 제반 안전 조치를 취해야 한다.

폐 기 물 처 리 시 방 서

나. 폐기물 처리업무 수행 중 발생한 인적·물적 피해에 대한 보상 및 제 3호에 명시한 처리방법 위반시 민·형사상 책임은 전적으로 도급자가 진다.

6. 공사기록사진

도급자 부담으로 아래와 같은 사진을 촬영하여 CD(1매)와 함께 사진첩을 작성하여 발주처에 제출하여야 한다.

가. 폐기물 상차 장면 : 각 1부(125*85)

나. 폐기물 계량 장면 : 전·후 각 1부(125*85)

다. 폐기물 처리 장면 : 하차·매립 각 1부(125*85)

필요 시 안전표지판 등 감독자가 정하는 시설물은 도급자 부담으로 설치하여야 한다.

7. 설계변경조건

본 공사는 다음과 같은 사유가 발생할 때에는 설계 변경을 할 수 있다.

가. 계획변경으로 인한 물량 변동이 있을 경우

나. 현장 조건의 변동으로 인한 물량이 증감될 때

다. 운반 거리의 현저한 차이가 발생한 때(단, 폐기물 처리방법이 동일한 경우로써 처리장소만을 변경하는 경우

8. 업무협조 및 설계서 해석

가. 감독자는 도급자의 업무수행에 필요한 유관기관과의 협의 등에 적극 협조한다.

나. 본 공사 설계도서의 해석에 관하여 감독자와 도급자가 이견이 발생할 때에는 감독자의 해석에 우선한다.

9. 통보사항

도급자는 계약 기간 중 영업정지 등 행정 처분을 받은 경우에는 이를 즉시 감독자에게 통보하여야 한다.

10. 준공 처리

도급자는 공사 계약내용에 따라 폐기물처리가 완료되었을 때에는 처리과정을 촬영한 사진첩, 폐기물 처리증명서 관련 제반 서류 등을 감독자 확인을 받아 발주처에 제출하여야 한다.

폐 기 물 처 리 시 방 서


11. 사업장 폐기물 신고


사업장 폐기물의 발생지를 관할하는 시장, 군수, 구청장에게 폐기물 배출예정일(공사 착공일)까지 일정 서식에 의
하여야 하며, 폐기물처리 시 폐기물 간이 인계서를 작성 후 목록형 대장에 기록하고 폐기물 배출 종료 일부터 15
폐기물 배출처리 실적보고서를 건설폐기물 정보관리시스템을 이용하여 전송하여야 한다.


12. 폐기물 처리

가. 폐기물 적재는 지정된 장소에 적법하게 적재하고, 천막 등으로 견고히 덮어 폐기물이 비산 또는 유실되지 않
하여야 한다.

나. 공사 시행 시 발생되는 사업장 폐기물 관리는 폐기물관리법(제13조 1항 규정)에 의하여 적법하게 처리하고,
자재를 철거할 경우 산업안전보건법 제38조에 의거 적법하게 처리하여야 한다.








3. 예 정 공 정 표

공 사 종 류	단위	수 량	공 사 기 간 (29 일간)										
			0	10	20	25	29						
부산역 5층 통신팀 내부 개수공사	식	1	←				→						


기사

4. 계 약 의 특 수 조 건

⊙ 시설공사 계약 일반조건 추가조항

1. 감액 또는 환불

(1) 계약자는 본 계약을 위하여 작성한 설계서 내역 중 정부가 발행한 건설공사 표준품셈, 물량, 단가 또는 노임
보다 과다하게 책정되었거나 제 잡비 적용에 착오가 있음이 계약 체결 후라도 발견되어 우리 공사로부터 감
환불 요구가 있을 때는 이의 없이 수락하여야 한다.


(2) 전 항의 감액 또는 환불 해당액은 정부가 계약자에게 지불하여야 하는 기성고 지급금액 중에서도 차인할 수
또한 기성고 지급분이 없을 경우에는 정부가 정한 소정 기일까지 납부하여야 한다.

2. 공사계약 내용의 변경

발주처 또는 계약자가 설계 변경이 이루어질 경우 계약자는 반드시 '계약내용변경 합의서' 제출 및 '변경계약체결
하여야 한다.

3. 하자보수 보증금


계약자는 준공검사를 한 날로부터 (3)년간 그 공사의 하자보수보증금으로 공사계약 금액의 100분의 (3)에 해
금액을 준공검사 후 그 공사대가의 지출시까지 "국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률" 시행령 제 62조의 규정
하자보수 보증금을 계약 담당자에게 납부하여야 한다.



건 명: 부산역 5층 통신팀 내부 개수공사

5. 설 계 예 산 내 역 서

총 공 사 비		
1	도 급 공 사 비	별 봉



공 사 원 가 계 산 서

공사명 : 부산역 5층 통신팀 내부 개수공사

금액 : 원(₩)

비 목			금 액	구 성 비	비 고
순공사원가	재료비	직 접 재 료 비			
		간 접 재 료 비			
		작 업 부 산 물			
		[소 계]			
	노무비	직 접 노 무 비			
		간 접 노 무 비		직접노무비 * 8%	
		[소 계]			
	경비	기 계 경 비			
		산 재 보 험 료		노무비 * 3.75%	
		고 용 보 험 료		노무비 * 0.87%	
		산업안전보건관리비		(재료비+직노) * 2.93%	
		환 경 보 전 비		(재료비+직노+기계경비) * 0.3%	
		기 타 경 비		(재료비+노무비) * 5.6%	
		[소 계]			
계					
일 반 관 리 비				계 * 6%	
이 윤				(노무비+경비+일반관리비) * 15%	
사 급 자 재 비					
폐기물처리비					
공 급 가 액					
부 가 가 치 세				공급가액 * 10%	
도 급 액					
총 공 사 비					

공종별집계표

[부산역 5층 통신팀 내부 개수공사]

품 명	규 격	단위	수량	재료비		노무비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01 부산역 5층 통신팀 내부 개수공사			1									
0101 가설공사			1									
0102 조적공사 및 미장공사			1									
0103 타일공사 및 방수공사			1									
0104 수장공사			1									
0105 창호도			1									
0106 설비공사			1									
0107 철거공사			1									
0108 폐기물처리			1									
0109 사급자재비			1									
0110 작업부산물			1									

공종별집계표

[부산역 5층 통신팀 내부 개수공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]												

[부산역 5층 통신팀 내부 개수공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0101 가설공사												
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체	높이 2m, 3개월	대	1									
건축물 현장정리	조적조	M2	46									
[합 계]												

[부산역 5층 통신팀 내부 개수공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0102 조적공사 및 미장공사												
콘크리트벽돌	콘크리트벽돌, 190*57*90mm, 부산, C종2급	매	10537									
벽돌운반	인력, 5층	천매	10.007									
0.5B 벽돌쌓기	3.6m 이하	M2	27									
1.0B 벽돌쌓기	3.6m 이하	M2	53									
모르타르 바름	내벽, 18mm, 3.6m 이하	M2	133									
모르타르 바름	바닥, 30mm	M2	43									
구배모르타르 바름	바닥, 50mm , 배합용적비 1:5, 시멘트, 모래 포함	M2	26									
판넬히팅	T=120mm(단50mm+자갈40mm+몰30mm)	M2	38									
[합 계]												

[부산역 5층 통신팀 내부 개수공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0103 타일공사 및 방수공사												
시멘트 액체방수 바름	바닥	M2	26									
시멘트 액체방수 바름	수직부	M2	67									
고무아스팔트 - 프라이머 포함	바닥 3mm, 비노출	M2	26									
고무아스팔트 - 프라이머 포함	수직 3mm, 비노출	M2	7									
화장석(물갈기)	욕실 선반용, 30*150	M	3									
화장석(물갈기)	욕실 선반용, 30*200	M	7									
자기질타일	자기질타일, 시유, 300*300*8mm	M2	26									
도기질타일	도기질타일, 일반색, 300*600*10mm	M2	89									
도기질타일	도기질타일, 일반색, 200*400*8mm	M2	2									
타일 압착 붙이기(바탕 12mm+압 5mm)	바닥, 300*300(일반C, 백색줄눈)	M2	26									
접착 붙이기 - 타일붙임	벽, 0.04~0.10 이하	M2	2									
타일 떠붙이기(바탕 12mm)	벽, 0.11~0.20 이하, 백색줄눈	M2	89									
[합 계]												

[부산역 5층 통신팀 내부 개수공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0104 수장공사												
석고판(나사고정) 설치 - 바탕용	벽, 1겹 붙임	M2	95									
석고판(나사고정) 설치 - 바탕용	벽, 2겹 붙임	M2	2									
석고보드	석고보드, 평보드, 방화, 12.5*900*1800mm(㎡)	M2	95									
석고보드	석고보드, 평보드, 방수, 12.5*900*1800mm(㎡)	M2	2									
경량천장천장틀	Clip-BAR, H:1m미만. 인써트 유	M2	12									현장설치도
경량천장천장틀	M-BAR, H:1m미만. 인써트 유	M2	92									현장설치도
열경화성수지 돔천장재	SMC, 아치 화이트 평판 2.0T	M2	14									시공도
열경화성수지천장재	열경화성수지천장재(난연3급), SMC, 1.2*300*600mm	M2	12									시공도
아코스틱텍스 설치		M2	50									
불연천장재	불연천장재, 아스칼, 6*300*600mm	M2	50									
비닐타일 깔기	비닐타일, 3*450*450mm, 데코타일	M2	57									
걸레받이설치	랩핑몰딩, 2,400*90*9㎜	M	49									
천정몰딩설치	마이너스 랩핑몰딩, 2,400*25*15	M	53									
비닐시트 깔기 - 부분접합 방식	비닐시트, 2.0t, 숲, 블루	M2	37									
도배바름(합판·석고보드면)	천장, 비닐벽지, 실크형, A급	M2	44									
도배바름(합판·석고보드면)	벽, 비닐벽지, 실크형, A급	M2	120									
석고판(나사고정) 설치 - 바탕용	천장, 1겹 붙임	M2	45									
석고보드	석고보드, 평보드, 9.5*900*1800mm(㎡)	M2	45									
천장점검구 설치	AL 백색, 600*600mm	개소	3									
걸레받이용 페인트칠	붓칠, 2회	M2	4									
수성페인트 롤러칠	내부, 2회, 1급, 4~6층	M2	111									
석고보드면 바탕만들기	줄퍼티, 친환경	M2	111									
경량간벽(메탈스터드) 설치	C-100, 양면 방화석고보드(12.5t) 2겹, GW 50t	M2	18									
슬라이딩 욕실장	1,300*800, 전체 화장경	EA	1									
훈기나는전기온돌판넬 설치(숙소실-여)	판넬,온도조절기,보조블럭,단열재 포함	식	1									

[부산역 5층 통신팀 내부 개수공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
훈기나는전기온돌판넬 설치(탈의실-남)	판넬,온도조절기,보조블럭,단열재 포함	식	1									
훈기나는전기온돌판넬 설치(숙직실-남)	판넬,온도조절기,보조블럭,단열재 포함	식	1									
[합 계]												

[부산역 5층 통신팀 내부 개수공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0105 창호도												
SD1_철재 방화문	0.9*2.1 칼라강판+실크(문틀포함)	개소	1									
PD1_합성수지(ABS) 도어	0.90*2.10, 여닫이	개소	4									
PD2_합성수지(ABS) 도어	0.80*2.00, 여닫이	개소	1									
WSD1_슬라이팅 3중 연동도어	알미늄 프레임, 단조유리, 1.4*2.1	개소	1									
[합 계]												

[부산역 5층 통신팀 내부 개수공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0106 설비공사												
대변기	양변기(L/T), C-602 동등이상	조	1									
세면기(비누대 일체형)	세면기(평면붙임), L-1106D 동등이상, 폼업,트랩, 수전 포함	조	2									
샤워기	샤워기, KBE-650C 동등이상	개	6									
세탁기수전	세탁기수전, KA-200 동등이상	개	6									
싱크수전	싱크수전, KSE-610C 동등이상	개	1									
전기온수기 설치	400L, 4.0KW, STS304 동등이상	대	1									
환풍기	천정형, 250*250, EK-160NST 동등이상, 플렉시블덕트 포함	개	2									
스테인리스강관옥내배관(K-TYPE)	D50	M	10									
스테인리스강관옥내배관(K-TYPE)	D40	M	12									
스테인리스강관옥내배관(K-TYPE)	D25	M	19									
스테인리스강관옥내배관(K-TYPE)	D20	M	18									
스테인리스강관옥내배관(K-TYPE)	D13	M	50									
절연행가(달대볼트)	D50	개소	5									
절연행가(달대볼트)	D40	개소	7									
절연행가(달대볼트)	D25	개소	10									
절연행가(달대볼트)	D20	개소	10									
절연행가(달대볼트)	D15	개소	27									
관보온(고무발포, 매직테프)	9t*D50	M	11									
관보온(고무발포, 매직테프)	9t*D40	M	13									
관보온(고무발포, 매직테프)	9t*D25	M	20									
관보온(고무발포, 매직테프)	9t*D20	M	19									
관보온(고무발포, 매직테프)	9t*D15	M	54									
볼밸브설치(스텐, 10kg)	D50	개	1									
볼밸브설치(스텐, 10kg)	D25	개	2									
체크밸브설치(나사, 스테인리스)	D25	개	1									

[부산역 5층 통신팀 내부 개수공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
감압밸브	냉온수, 나사, 10kg, D25	EA	1									
일반배관용 STS강관 이음쇠	티(원터치 삽입식), D50*50	EA	5									
일반배관용 STS강관 이음쇠	티(원터치 삽입식), D40*40	EA	7									
일반배관용 STS강관 이음쇠	티(원터치 삽입식), D20*20	EA	6									
일반배관용 STS강관 이음쇠	티(원터치 삽입식), D25*25	EA	8									
일반배관용 STS강관 이음쇠	티(원터치 삽입식), D13*13	EA	1									
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보(원터치 삽입식), D50	EA	2									
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보(원터치 삽입식), D40	EA	1									
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보(원터치 삽입식), D25	EA	7									
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보(원터치 삽입식), D20	EA	3									
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보(원터치 삽입식), D13	EA	29									
일반배관용 STS강관 이음쇠	수전엘보(원터치 삽입식), D13*15	EA	26									
일반배관용 STS강관 이음쇠	소켓(원터치 삽입식), D50	EA	2									
일반배관용 STS강관 이음쇠	소켓(원터치 삽입식), D40	EA	3									
일반배관용 STS강관 이음쇠	소켓(원터치 삽입식), D25	EA	4									
일반배관용 STS강관 이음쇠	소켓(원터치 삽입식), D20	EA	4									
일반배관용 STS강관 이음쇠	소켓(원터치 삽입식), D13	EA	9									
경질염화비닐관(소켓)	PVC관(VG1), D100	M	35									
경질염화비닐관(소켓)	PVC관(VG1), D75	M	15									
경질염화비닐관(소켓)	PVC관(VG1), D50	M	14									
일반행거(달대볼트)	D100	개소	28									
일반행거(달대볼트)	D80	개소	12									
일반행거(달대볼트)	D50	개소	10									
일반용경질폴리염화비닐이음관	일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮100mm, YT-C관, DRF-CLT	개	4									
일반용경질폴리염화비닐이음관	일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮100mm, 90˚YT관, DRF-LT	개	14									
일반용경질폴리염화비닐이음관	일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮100mm, 90˚곡관, DRF-DL	개	3									

[부산역 5층 통신팀 내부 개수공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
일반용경질폴리염화비닐이음관	일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮75mm, 90˚곡관, DRF-DL	개	6									
일반용경질폴리염화비닐이음관	일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮50mm, 90˚곡관, DRF-DL	개	6									
일반용경질폴리염화비닐이음관	일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮100mm, 소켓, DRF-DS	개	11									
일반용경질폴리염화비닐이음관	일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮75mm, 소켓, DRF-DS	개	5									
일반용경질폴리염화비닐이음관	일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮50mm, 소켓, DRF-DS	개	4									
배수용경질염화비닐이음관(F.D.)	D75	EA	3									
배수용경질염화비닐이음관(F.D.)	D75, 세탁	EA	2									
구멍뚫기(코어드릴)	D100, 콘크리트 150mm	개소	1									
구멍뚫기(코어드릴)	D100, 콘크리트 150mm, 벽	개소	4									
구멍뚫기(코어드릴)	D75, 콘크리트 150mm	개소	5									
구멍뚫기(코어드릴)	D50, 콘크리트 150mm	개소	3									
구멍뚫기(코어드릴)	D25, 콘크리트 150mm	개소	32									
휴지걸이	휴지걸이	개	1									
수건걸이설치	크롬도장, 1BAR	개	4									
거울(화장경)	450*600*5mm	개	6									
[합 계]												

[부산역 5층 통신팀 내부 개수공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0107 철거공사												
경량칸벽 철거	12.5T 양면 2겹 석고보드판	M2	59									
콘크리트구조물 헐기(소형장비)	전기식, 무근	M3	2									
타일떼어내기(도자기류)	바닥 및 수장 부분	M2	15									
타일 까내기(벽)		M2	54									
아스타일 떼내기	바닥 및 수장 부분	M2	63									
이중바닥재 철거	악세스후로아 바닥재 철거	M2	19									
벽지 떼어내기		M2	38									
철재출입문 철거	문틀포함	M2	11									
텍스, 합판 철거(천장)	해체재 재사용 안 함	M2	105									
알미늄 천정재 철거	해체재 재사용 안 함	M2	26									
반자틀 철거	해체재 재사용 안 함	M2	121									
비닐장판지 철거	바닥 및 수장 부분	M2	23									
전기온수기 철거	240L	대	1									
스테인리스강관옥내배관 철거	D50*3.0t	M	13									
스테인리스강관옥내배관 철거	D40*3.0t	M	13									
스테인리스강관옥내배관 철거	D32*3T	m	13									
스테인리스강관옥내배관 철거	D15*3T	m	17									
경질염화비닐관(소켓) 철거	PVC관(VG1), D100	M	31									
[합 계]												

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0108 폐기물처리												
건설폐재류	가연성이 제거된 재활용이 가능한 혼합물	TON	4.95									
혼합건설폐기물	그 밖의 건설폐기물에 가연성 5% 이하 혼합	TON	5.53									
건설폐기물 상차 및 운반비 - 중량 기준	중간처리 대상, 15ton 덤프트럭, 30km	TON	10.45									
[합 계]												

[부산역 5층 통신팀 내부 개수공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0109 사급자재비												
싱크대	2.7m, 상부장포함	대	1									
[합 계]												

[부산역 5층 통신팀 내부 개수공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0110 작업부산물												
철강설	철강설, 알루미늄, 작업설부산물	kg	389									수집상차도
철강설	철강설, 고철, 작업설부산물	kg	287									수집상차도
철강설	철강설, 스텐레스, 작업설부산물	kg	52									수집상차도
[합 계]												

일위대가목록

[부산역 5층 통신팀 내부 개수공사]

품 명	규 격	단위	재료비	노무비	경 비	합 계	번 호	비 고
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체	높이 2m, 3개월	대	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 1	
건축물 현장정리	조적조	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 2	
벽돌운반	인력, 5층	천매	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 3	
0.5B 벽돌쌓기	3.6m 이하	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 4	
1.0B 벽돌쌓기	3.6m 이하	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 5	
모르타르 바름	내벽, 18mm, 3.6m 이하	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 6	
모르타르 바름	바닥, 30mm	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 7	
구배모르타르 바름	바닥, 50mm , 배합용적비 1:5, 시멘트, 모래 포함	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 8	
판넬히팅	T=120mm(단50mm+자갈40mm+몰30mm)	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 9	
시멘트 액체방수 바름	바닥	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 10	
시멘트 액체방수 바름	수직부	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 11	
고무아스팔트 - 프라이머 포함	바닥 3mm, 비노출	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 12	
고무아스팔트 - 프라이머 포함	수직 3mm, 비노출	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 13	
타일 압착 붙이기(바탕 12mm+압 5mm)	바닥, 300*300(일반C, 백색줄눈)	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 14	
접착 붙이기 - 타일붙임	벽, 0.04~0.10 이하	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 15	
타일 떠붙이기(바탕 12mm)	벽, 0.11~0.20 이하, 백색줄눈	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 16	
석고판(나사고정) 설치 - 바탕용	벽, 1겹 붙임	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 17	

일위대가목록

[부산역 5층 통신팀 내부 개수공사]

품 명	규 격	단위	재료비	노무비	경 비	합 계	번 호	비 고
석고판(나사고정) 설치 - 바탕용	벽, 2겹 붙임	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 18	
아코스틱텍스 설치		M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 19	
비닐타일 깔기	비닐타일, 3*450*450mm, 데코타일	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 20	
걸레받이설치	랩핑몰딩, 2,400*90*9㎜	M	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 21	
천정몰딩설치	마이너스 랩핑몰딩, 2,400*25*15	M	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 22	
비닐시트 깔기 - 부분접합 방식	비닐시트, 2.0t, 숲, 블루	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 23	
도배바름(합판·석고보드면)	천장, 비닐벽지, 실크형, A급	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 24	
도배바름(합판·석고보드면)	벽, 비닐벽지, 실크형, A급	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 25	
석고판(나사고정) 설치 - 바탕용	천장, 1겹 붙임	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 26	
천장점검구 설치	AL 백색, 600*600mm	개소	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 27	
걸레받이용 페인트칠	붓칠, 2회	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 28	
수성페인트 롤러칠	내부, 2회, 1급, 4~6층	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 29	
석고보드면 바탕만들기	줄퍼티, 친환경	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 30	
경량간벽(메탈스터드) 설치	C-100, 양면 방화석고보드(12.5t) 2겹, GW 50t	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 31	
훈기나는전기온돌판넬 설치(숙소실-여)	판넬,온도조절기,보조블럭,단열재 포함	식	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 32	
훈기나는전기온돌판넬 설치(탈의실-남)	판넬,온도조절기,보조블럭,단열재 포함	식	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 33	
훈기나는전기온돌판넬 설치(숙직실-남)	판넬,온도조절기,보조블럭,단열재 포함	식	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 34	

일위대가목록

[부산역 5층 통신팀 내부 개수공사]

품 명	규 격	단위	재료비	노무비	경 비	합 계	번 호	비 고
SD1_철재 방화문	0.9*2.1 칼라강판+실크(문틀포함)	개소	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 35	
PD1_합성수지(ABS) 도어	0.90*2.10, 여닫이	개소	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 36	
PD2_합성수지(ABS) 도어	0.80*2.00, 여닫이	개소	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 37	
WSD1_슬라이팅 3중 연동도어	알미늄 프레임, 단조유리, 1.4*2.1	개소	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 38	
대변기	양변기(L/T), C-602 동등이상	조	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 39	
세면기(비누대 일체형)	세면기(평면붙임), L-1106D 동등이상, 폽업,트랩, 수전 포함	조	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 40	
샤워기	샤워기, KBE-650C 동등이상	개	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 41	
세탁기수전	세탁기수전, KA-200 동등이상	개	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 42	
싱크수전	싱크수전, KSE-610C 동등이상	개	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 43	
전기온수기 설치	400L, 4.0KW, STS304 동등이상	대	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 44	
환풍기	천정형, 250*250, EK-160NST 동등이상, 플렉시블덕트 포함	개	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 45	
스테인리스강관옥내배관(K-TYPE)	D50	M	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 46	
스테인리스강관옥내배관(K-TYPE)	D40	M	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 47	
스테인리스강관옥내배관(K-TYPE)	D25	M	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 48	
스테인리스강관옥내배관(K-TYPE)	D20	M	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 49	
스테인리스강관옥내배관(K-TYPE)	D13	M	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 50	
절연행가(달대볼트)	D50	개소	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 51	

일위대가목록

[부산역 5층 통신팀 내부 개수공사]

품 명	규 격	단위	재료비	노무비	경 비	합 계	번 호	비 고
절연행가(달대볼트)	D40	개소	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 52	
절연행가(달대볼트)	D25	개소	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 53	
절연행가(달대볼트)	D20	개소	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 54	
절연행가(달대볼트)	D15	개소	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 55	
관보온(고무발포, 매직테프)	9t*D50	M	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 56	
관보온(고무발포, 매직테프)	9t*D40	M	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 57	
관보온(고무발포, 매직테프)	9t*D25	M	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 58	
관보온(고무발포, 매직테프)	9t*D20	M	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 59	
관보온(고무발포, 매직테프)	9t*D15	M	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 60	
볼밸브설치(스텐, 10kg)	D50	개	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 61	
볼밸브설치(스텐, 10kg)	D25	개	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 62	
체크밸브설치(나사, 스테인리스)	D25	개	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 63	
감압밸브	냉온수, 나사, 10kg, D25	EA	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 64	
경질염화비닐관(소켓)	PVC관(VG1), D100	M	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 65	
경질염화비닐관(소켓)	PVC관(VG1), D75	M	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 66	
경질염화비닐관(소켓)	PVC관(VG1), D50	M	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 67	
일반행거(달대볼트)	D100	개소	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 68	

일위대가목록

[부산역 5층 통신팀 내부 개수공사]

품 명	규 격	단위	재료비	노무비	경 비	합 계	번 호	비 고
일반행거(달대볼트)	D80	개소	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 69	
일반행거(달대볼트)	D50	개소	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 70	
배수용경질염화비닐이음관(F.D.)	D75	EA	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 71	
배수용경질염화비닐이음관(F.D.)	D75, 세탁	EA	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 72	
구멍뚫기(코어드릴)	D100, 콘크리트 150mm	개소	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 73	
구멍뚫기(코어드릴)	D100, 콘크리트 150mm, 벽	개소	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 74	
구멍뚫기(코어드릴)	D75, 콘크리트 150mm	개소	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 75	
구멍뚫기(코어드릴)	D50, 콘크리트 150mm	개소	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 76	
구멍뚫기(코어드릴)	D25, 콘크리트 150mm	개소	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 77	
휴지걸이	휴지걸이	개	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 78	
수건걸이설치	크롬도장, 1BAR	개	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 79	
거울(화장경)	450*600*5mm	개	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 80	
경량칸벽 철거	12.5T 양면 2겹 석고보드판	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 81	
콘크리트구조물 헐기(소형장비)	전기식, 무근	M3	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 82	
타일떼어내기(도자기류)	바닥 및 수장 부분	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 83	
타일 까내기(벽)		M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 84	
아스타일 떼내기	바닥 및 수장 부분	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 85	

일위대가목록

[부산역 5층 통신팀 내부 개수공사]

품 명	규 격	단위	재료비	노무비	경 비	합 계	번 호	비 고
이중바닥재 철거	악세스후로아 바닥재 철거	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 86	
벽지 떼어내기		M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 87	
철재출입문 철거	문틀포함	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 88	
텍스, 합판 철거(천장)	해체재 재사용 안 함	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 89	
알미늄 천정재 철거	해체재 재사용 안 함	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 90	
반자틀 철거	해체재 재사용 안 함	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 91	
비닐장판지 철거	바닥 및 수장 부분	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 92	
전기온수기 철거	240L	대	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 93	
스테인리스강관옥내배관 철거	D50*3.0t	M	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 94	
스테인리스강관옥내배관 철거	D40*3.0t	M	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 95	
스테인리스강관옥내배관 철거	D32*3T	m	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 96	
스테인리스강관옥내배관 철거	D15*3T	m	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 97	
경질염화비닐관(소켓) 철거	PVC관(VG1), D100	M	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 98	
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체	높이 2m, 노무비	대	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 99	
모르타르 배합(배합품 포함)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 포함	M3	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 100	
모르타르 배합	모래채가름 포함	M3	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 101	
모르타르 바름	3.6m 이하, 3회(T=24mm 이하 기준)	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 102	

일위대가목록

[부산역 5층 통신팀 내부 개수공사]

품 명	규 격	단위	재료비	노무비	경 비	합 계	번호	비 고
바탕고르기	바닥, 24mm 이하 기준	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 103	
모르타르 배합(배합품 포함)	배합용적비 1:5, 시멘트, 모래 포함	M3	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 104	
발포폴리스티렌 설치(슬래브 위 깔기, 바닥)	비드법 1종, 비중 0.03, 50mm	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 105	
자갈지정	인력	M3	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 106	
모르타르 타설		M3	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 107	
표면 마무리	기계마감	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 108	
발포폴리스티렌 설치(슬래브 위 깔기, 바닥)	50mm 이하	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 109	
모르타르펌프	37kw	HR	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 110	
모르타르 믹서	0.3m3	HR	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 111	
양수기	1.49kw	HR	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 112	
배관파이프	∮50㎜∽2.6m	HR	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 113	
프라이머 바름	바닥, - 재료 별도	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 114	
도막방수 - 비노출공법(재료 별도)	바닥 3mm - 18-1/4 삭제	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 115	
프라이머 바름	수직	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 116	
도막방수 - 비노출공법(재료 별도)	3mm 수직부 및 특수한 경우 - 18-1/4 삭제	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 117	
모르타르 배합(배합품 제외)	배합용적비 1:2, 시멘트, 모래 포함	M3	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 118	
줄눈 모르타르(배합품 제외)	배합용적비 1:1(백시멘트), 모래 포함	M3	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 119	

일위대가목록

[부산역 5층 통신팀 내부 개수공사]

품 명	규 격	단위	재료비	노무비	경 비	합 계	번호	비 고
압착 붙이기 / 타일 붙임	바닥면, 0.04~0.10 이하	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 120	
압착 붙이기 / 타일줄눈 설치	바닥면, 0.04~0.10 이하	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 121	
모르타르 배합(배합품 제외)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 포함	M3	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 122	
떠붙이기 / 타일붙임	벽면, 0.11~0.20 이하	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 123	
떠붙이기 / 타일줄눈 설치	벽면, 0.11~0.20 이하	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 124	
PVC계 바닥재 설치 - 타일	주재료 제외	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 125	
PVC계 바닥재 설치 - 시트	주재료 제외, 부분접합 방식	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 126	
도배바름(합판·석고보드면)	재료비, 비닐벽지, 실크형, A급	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 127	
도배바름	합판·석고보드면, 천장	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 128	
도배바름	합판·석고보드면, 벽	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 129	
걸레받이용 페인트칠	붓칠, 2회, 재료비	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 130	
걸레받이용 페인트칠	붓칠, 2회, 노무비	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 131	
수성페인트 롤러칠	내부, 2회, 1급, 합성수지에멀션페인트	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 132	
수성페인트 롤러칠	2회	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 133	
강재창호 설치	1.5~2.5m2 미만	개소	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 134	
도어록 설치	강재문, 재료비 별도	개소	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 135	
도어체크 설치	재료비 별도	개소	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 136	

일위대가목록

[부산역 5층 통신팀 내부 개수공사]

품 명	규 격	단위	재료비	노무비	경 비	합 계	번호	비 고
수밀코킹(실리콘)	삼각, 10mm, 창호주위	M	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 137	
창호주위 발포우레탄 충전		M	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 138	
수밀코킹	재료비 별도	M	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 139	
합성수지창호 설치	1.5~3.5m2 미만	개소	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 140	
도어록 설치	목재문, 재료비 별도	개소	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 141	
수도꼭지	세면기수전, 싱글레버	개	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 142	
공조덕트(플렉시블)	AL, D100	M	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 143	
코아드릴	15.24cm	HR	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 144	
소형브레이커(전기식)	1.5kw	HR	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 145	
리노륨 철거	바닥 및 수장 부분	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 146	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체 높이 2m, 3개월 대 (호표 1)												
비계안정장치	비계안정장치, 비계기본틀, 기둥, 1.2*1.7m	개	0.12	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
비계안정장치	비계안정장치, 가새, 1.2*1.9m	개	0.12	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
비계안정장치	비계안정장치, 수평띠장, 1829mm	개	0.24	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
비계안정장치	비계안정장치, 손잡이기둥	개	0.24	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
비계안정장치	비계안정장치, 손잡이, 1229mm	개	0.12	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
비계안정장치	비계안정장치, 손잡이, 1829mm	개	0.24	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
비계안정장치	비계안정장치, 바퀴	개	0.36	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
비계안정장치	비계안정장치, 쟈키	개	0.36	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
비계안정장치	비계안정장치, 발판, 40*200*2000	장	0.42	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체	높이 2m, 노무비	대	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
건축물 현장정리 조적조 M2 (호표 2)												
보통인부	일반공사 직종	인	0.07	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
벽돌운반 인력, 5층 천매 (호표 3)												
보통인부	일반공사 직종	인	1.19	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
0.5B 벽돌쌓기 3.6m 이하 M2 (호표 4)												
조적공	일반공사 직종	인	0.11	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.03	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
콘크리트벽돌	콘크리트벽돌, 190*57*90mm, C종2급, - 별도 -	매	75	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
모르타르 배합(배합품 포함)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 포함	M3	0.019	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
1.0B 벽돌쌓기 3.6m 이하 M2 (호표 5)												
조적공	일반공사 직종	인	0.19	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.06	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
콘크리트벽돌	콘크리트벽돌, 190*57*90mm, C종2급, - 별도 -	매	149	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
모르타르 배합(배합품 포함)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 포함	M3	0.049	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
모르타르 바름 내벽, 18mm, 3.6m 이하 M2 (호표 6)												
모르타르 배합(배합품 포함)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 포함	M3	0.018	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
모르타르 바름	3.6m 이하, 3회(T=24mm 이하 기준)	M2	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
모르타르 바름 바닥, 30mm M2 (호표 7)												
모르타르 배합(배합품 포함)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 포함	M3	0.03	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
바탕고르기	바닥, 24mm 이하 기준	M2	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
구배모르타르 바름 바닥, 50mm , 배합용적비 1:5, 시멘트, 모래 포함 M2 (호표 8)												
모르타르 배합(배합품 포함)	배합용적비 1:5, 시멘트, 모래 포함	M3	0.05	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
바탕고르기	바닥, 24mm 이하 기준	M2	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
판넬히팅 T=120mm(단50mm+자갈40mm+몰30mm) M2 (호표 9)												
발포폴리스티렌 설치(슬래브 위 깔기, 바닥)	비드법 1종, 비중 0.03, 50mm	M2	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
자갈지정	인력	M3	0.04	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
모르타르	모르타르, 1:3, 500kg	M3	0.03	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
모르타르 타설		M3	0.03	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
표면 마무리	기계마감	M2	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
시멘트 액체방수 바름 바닥 M2 (호표 10)												
침투성방수제	침투성방수제, 급결방수액	L	0.655	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
모래	모래, 부산, 도착도	M3	0.017	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
시멘트	시멘트, 분공장도	kg	13.05	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
방수공	일반공사 직종	인	0.075	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.04	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
시멘트 액체방수 바름 수직부 M2 (호표 11)												
침투성방수제	침투성방수제, 급결방수액	L	0.46	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
모래	모래, 부산, 도착도	M3	0.01	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
시멘트	시멘트, 분공장도	kg	7.2	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
방수공	일반공사 직종	인	0.06	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.03	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
고무아스팔트 - 프라이머 포함 바닥 3mm, 비노출 M2 (호표 12)												
프라이머 바름	바닥, - 재료 별도	M2	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
아스팔트도막방수재	아스팔트도막방수재, 고무화아스팔트방수제, 고형분60%	L	5.075	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
아스팔트도막방수재	아스팔트도막방수재, 고무화아스팔트방수제, 프라이머	L	0.402	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
토목용부직포	토목용부직포, 부직포, PE망	M2	1.11	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
시멘트	시멘트, 분공장도	kg	2.5	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
모래	모래, 부산, 도착도	M3	0.005	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
도막방수 - 비노출공법(재료 별도)	바닥 3mm - 18-1/4 삭제	M2	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
고무아스팔트 - 프라이머 포함 수직 3mm, 비노출 M2 (호표 13)												
프라이머 바름	수직	M2	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
아스팔트도막방수재	아스팔트도막방수재, 고무화아스팔트방수제, 고형분60%	L	5.075	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
아스팔트도막방수재	아스팔트도막방수재, 고무화아스팔트방수제, 프라이머	L	0.402	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
토목용부직포	토목용부직포, 부직포, PE망	M2	1.11	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
시멘트	시멘트, 분공장도	kg	2.5	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
모래	모래, 부산, 도착도	M3	0.005	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
도막방수 - 비노출공법(재료 별도)	3mm 수직부 및 특수한 경우 - 18-1/4 삭제	M2	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
타일 압착 붙이기(바탕 12mm+압 5mm) 바닥, 300*300(일반C, 백색줄눈) M2 (호표 14)												
모르타르 배합(배합품 포함)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 포함	M3	0.012	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
바탕고르기	바닥, 24mm 이하 기준	M2	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
모르타르 배합(배합품 제외)	배합용적비 1:2, 시멘트, 모래 포함	M3	0.005	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
줄눈 모르타르(배합품 제외)	배합용적비 1:1(백시멘트), 모래 포함	M3	0.001	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
압착 붙이기 / 타일 붙임	바닥면, 0.04~0.10 이하	M2	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
압착 붙이기 / 타일줄눈 설치	바닥면, 0.04~0.10 이하	M2	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
접착 붙이기 - 타일붙임 벽, 0.04~0.10 이하 M2 (호표 15)												
타일공	일반공사 직종	인	0.082	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.035	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
타일 떠붙이기(바탕 12mm) 벽, 0.11~0.20 이하, 백색줄눈 M2 (호표 16)												
모르타르 배합(배합품 제외)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 포함	M3	0.014	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
줄눈 모르타르(배합품 제외)	배합용적비 1:1(백시멘트), 모래 포함	M3	0.005	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
떠붙이기 / 타일붙임	벽면, 0.11~0.20 이하	M2	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
떠붙이기 / 타일줄눈 설치	벽면, 0.11~0.20 이하	M2	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
석고판(나사고정) 설치 - 바탕용 벽, 1겹 붙임 M2 (호표 17)												
내장공	일반공사 직종	인	0.033	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.016	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
공구손료	인력품의 1%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
석고판(나사고정) 설치 - 바탕용 벽, 2겹 붙임 M2 (호표 18)												
내장공	일반공사 직종	인	0.046	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.023	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
공구손료	인력품의 1%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
아코스틱텍스 설치 M2 (호표 19)												
내장공	일반공사 직종	인	0.05	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.01	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
비닐타일 깔기 비닐타일, 3*450*450mm, 데코타일 M2 (호표 20)												
비닐타일	비닐타일, 3*450*450mm, 데코타일	M2	1.05	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
PVC계 바닥재 설치 - 타일	주재료 제외	M2	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
걸레받이설치 랩핑몰딩, 2,400*90*9㎜ M (호표 21)												
걸레받이	랩핑몰딩, 2,400*90*9㎜	M	1.03	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
초산비닐계접착제	초산비닐계접착제, 일반목공용	kg	0.008	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
부재료비	주재료비의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
내장공	일반공사 직종	인	0.014	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.003	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
천정몰딩설치 마이너스 랩핑몰딩, 2,400*25*15 M (호표 22)												
천정몰딩	마이너스 랩핑몰딩, 2,400*25*15	M	1.03	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
초산비닐계접착제	초산비닐계접착제, 일반목공용	kg	0.008	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
부재료비	주재료비의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
내장공	일반공사 직종	인	0.014	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	0.003	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
비닐시트 깔기 - 부분접합 방식 비닐시트, 2.0t, 숲, 블루 M2 (호표 23)												
비닐시트	비닐시트, 2.0t, 숲, 블루	M2	1.05	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
PVC계 바닥재 설치 - 시트	주재료 제외, 부분접합 방식	M2	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
도배바름(합판·석고보드면) 천장, 비닐벽지, 실크형, A급 M2 (호표 24)												
도배바름(합판·석고보드면)	재료비, 비닐벽지, 실크형, A급	M2	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
도배바름	합판·석고보드면, 천장	M2	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
도배바름(합판·석고보드면) 벽, 비닐벽지, 실크형, A급 M2 (호표 25)												
도배바름(합판·석고보드면)	재료비, 비닐벽지, 실크형, A급	M2	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
도배바름	합판·석고보드면, 벽	M2	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
석고판(나사고정) 설치 - 바탕용 천장, 1겹 붙임 M2 (호표 26)												
내장공	일반공사 직종	인	0.033	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.016	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
노임할증	인력품의 30%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
공구손료	인력품의 1%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
천장점검구 설치 AL 백색, 600*600mm 개소 (호표 27)												

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
점검구	AL(백색), 600*600mm	조	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
잡재료	주재료비의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
내장공	일반공사 직종	인	0.308	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.057	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
걸레받이용 페인트칠 붓칠, 2회 M2 (호표 28)												
걸레받이용 페인트칠	붓칠, 2회, 재료비	M2	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
걸레받이용 페인트칠	붓칠, 2회, 노무비	M2	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
수성페인트 롤러칠 내부, 2회, 1급, 4~6층 M2 (호표 29)												
수성페인트 롤러칠	내부, 2회, 1급, 합성수지에멀션페인트	M2	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
수성페인트 롤러칠	2회	M2	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
노임할증	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
석고보드면 바탕만들기 줄퍼티, 친환경 M2 (호표 30)												
F-Tape	W:35~100mm	M	1.52	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
휠러		kg	0.325	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
퍼티	퍼티, 친환경, 내부	kg	0.453	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
연마지	연마지, #120~180, 230*280mm	장	0.123	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
도장공	일반공사 직종	인	0.035	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.01	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
경량간벽(메탈스터드) 설치 C-100, 양면 방화석고보드(12.5t) 2겹, GW 50t M2 (호표 31)												
석고보드	석고보드, 평보드, 방화, 12.5*900*1800mm(㎡)	M2	4.4	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
석고판(나사고정) 설치 - 바탕용	벽, 2겹 붙임	M2	2	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
C-RUNNER	100*40*0.8t	M	2.33	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
C-STUD	100*45*0.8t	M	0.68	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
나사	DIA. 1S	EA	15	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
Hilti Pin	DN-350	SET	5	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
섬유단열재	섬유단열재, 밀도24kg/㎥, 50T, 유리면크린매트	M2	1.1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
특별인부	일반공사 직종	인	0.09	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.047	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
훈기나는전기온돌판넬 설치(숙소실-여) 판넬,온도조절기,보조블럭,단열재 포함 식 (호표 32)												
훈기나는조립식온돌판넬	大 1700*850*15	매	4	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
훈기나는조립식온돌판넬	小 1700*425*15	매	3	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
단열재	롤	M	10	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보조블럭	425*212.5	EA	20	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
개별온도조절기	통신용, 4Kw	EA	2	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
내선전공	일반공사 직종	인	0.325	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
잡재료	주재료비의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
훈기나는전기온돌판넬 설치(탈의실-남) 판넬,온도조절기,보조블럭,단열재 포함 식 (호표 33)												

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
훈기나는조립식온돌판넬	大 1700*850*15	매	3	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
훈기나는조립식온돌판넬	小 425*850*15	매	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보조블럭	425*212.5	EA	19	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
단열재	롤	M	9.2	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
개별온도조절기	통신용, 4Kw	EA	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
내선전공	일반공사 직종	인	0.325	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
잡재료	주재료비의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
훈기나는전기온돌판넬 설치(숙직실-남) 판넬,온도조절기,보조블럭,단열재 포함 식 (호표 34)												
훈기나는조립식온돌판넬	大 1700*850*15	매	9	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
훈기나는조립식온돌판넬	小 425*850*15	매	3	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
훈기나는조립식온돌판넬	小 1700*425*15	매	2	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보조블럭	425*212.5	EA	14	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
단열재	롤	M	21.6	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
개별온도조절기	통신용, 4Kw	EA	2	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
내선전공	일반공사 직종	인	0.325	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
잡재료	주재료비의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
SD1_철재 방화문 0.9*2.1 칼라강판+실크(문틀포함) 개소 (호표 35)												
방화문(F:1.6t D:1.0t)	양개 900*2100(45*100) 칼라강판+실크(문틀포함)	조	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
강재창호 설치	1.5~2.5m2 미만	개소	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
피벗힌지	피벗힌지, 80kg이하, K1200	조	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
도어록 설치	강재문, 재료비 별도	개소	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
도어핸들	도어핸들, LEVER 9000 황동, (현관, 방화문)	조	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
도어클로저	도어클로저, K-1830, KS3호, 고급스톱형, 40~65kg	조	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
도어체크 설치	재료비 별도	개소	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
수밀코킹(실리콘)	삼각, 10mm, 창호주위	M	12	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
창호주위 발포우레탄 충전		M	6	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
PD1_합성수지(ABS) 도어 0.90*2.10, 여닫이 개소 (호표 36)												
합성수지창호 설치	1.5~3.5m2 미만	개소	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
ABS 진공성형도아 문짝 및 문틀	900*2100*180	EA	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
경첩	황동, 베어링2개, 4인치	개	3	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
도어스톱	도어스톱, 일자형 90mm	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
도어핸들	도어핸들, LEVER 3300 황동, (주거용-침실)	조	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
도어록 설치	목재문, 재료비 별도	개소	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
수밀코킹(실리콘)	삼각, 10mm, 창호주위	M	12	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
창호주위 발포우레탄 충전		M	6	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
PD2_합성수지(ABS) 도어 0.80*2.00, 여닫이 개소 (호표 37)												
합성수지창호 설치	1.5~3.5m2 미만	개소	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
ABS 진공성형도아 문짝 및 문틀	800*2000*180	EA	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
경첩	황동, 베어링2개, 4인치	개	3	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
도어스톱	도어스톱, 일자형 90mm	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
도어핸들	도어핸들, LEVER 3300 황동, (주거용-침실)	조	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
도어록 설치	목재문, 재료비 별도	개소	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
창호주위 발포우레탄 충전		M	5.6	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
수밀코킹(실리콘)	삼각, 10mm, 창호주위	M	11.2	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
WSD1_슬라이팅 3중 연동도어 알미늄 프레임, 단조유리, 1.4*2.1 개소 (호표 38)												
슬라이팅 3중 연동도어	알미늄 프레임, 단조유리, 1.4*2.1	SET	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
창호주위 발포우레탄 충전		M	5.88	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
수밀코킹(실리콘)	삼각, 10mm, 창호주위	M	11.76	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
대변기 양변기(L/T), C-602 동등이상 조 (호표 39)												
대변기	대변기, 양변기, C-602, L/T	조	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.2	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
위생공	일반공사 직종	인	0.694	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
세면기(비누대 일체형) 세면기(평면붙임), L-1106D 동등이상, 폽업,트랩, 수전 포함 조 (호표 40)												
세면기	세면기, L-1106D	대	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
폽업	수동폽업	대	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
트랩	트랩	대	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
수도꼭지	세면기수전, 싱글레버	개		0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.14	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.112+0.028
위생공	일반공사 직종	인	0.424	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.285+0.139
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
샤워기 샤워기, KBE-650C 동등이상 개 (호표 41)												
샤워기	샤워기, KBE-650C	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.017	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
위생공	일반공사 직종	인	0.087	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
세탁기수전 세탁기수전, KA-200 동등이상 개 (호표 42)												
수도꼭지	수도꼭지, 가로꼭지, 20mm	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
위생공	일반공사 직종	인	0.0609	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.087*0.7
보통인부	일반공사 직종	인	0.0119	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.017*0.7
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
싱크수전 싱크수전, KSE-610C 동등이상 개 (호표 43)												
수도꼭지	수도꼭지, 대붙이실험실꼭지, 2구	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
위생공	일반공사 직종	인	0.164	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.033	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
전기온수기 설치 400L, 4.0KW, STS304 동등이상 대 (호표 44)												
전기온수기	400L, 4.0KW, STS	대	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보일러공	일반공사 직종	인	2	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
비계공	일반공사 직종	인	0.3	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
환풍기 천정형, 250*250, EK-160NST 동등이상, 플렉시블덕트 포함 개 (호표 45)												
환풍기	환풍기, 천정형, 250*250	대	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
공조덕트(플렉시블)	AL, D100	M	5	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
덕트공	일반공사 직종	인	0.542	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
스테인리스강관옥내배관(K-TYPE) D50 M (호표 46)												
일반배관용스테인리스강관	일반배관용스테인리스강관, K형, ∮50mm	M	1.05	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
잡재료비	주재료비의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
배관공	일반공사 직종	인	0.084	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.043	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
스테인리스강관옥내배관(K-TYPE) D40 M (호표 47)												
일반배관용스테인리스강관	일반배관용스테인리스강관, K형, ∮40mm	M	1.05	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
잡재료비	주재료비의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
배관공	일반공사 직종	인	0.078	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.04	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
스테인리스강관옥내배관(K-TYPE) D25 M (호표 48)												
일반배관용스테인리스강관	일반배관용스테인리스강관, K형, ∮25mm	M	1.05	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
잡재료비	주재료비의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
배관공	일반공사 직종	인	0.053	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.027	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
스테인리스강관옥내배관(K-TYPE) D20 M (호표 49)												
일반배관용스테인리스강관	일반배관용스테인리스강관, K형, ∮20mm	M	1.05	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
잡재료비	주재료비의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
배관공	일반공사 직종	인	0.045	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	0.023	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
스테인리스강관옥내배관(K-TYPE) D13 M (호표 50)												
일반배관용스테인리스강관	일반배관용스테인리스강관, K형, ∮13mm	M	1.05	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
잡재료비	주재료비의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
배관공	일반공사 직종	인	0.034	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.017	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
절연행가(달대볼트) D50 개소 (호표 51)												
지지행어	지지행어, 절연행어, ∮50mm	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
행어볼트	행어볼트, 아연도금, M10*1000	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
스트롱앵커	스트롱앵커, M10, 9.5mm	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
절연행가(달대볼트) D40 개소 (호표 52)												
지지행어	지지행어, 절연행어, ∮40mm	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
행어볼트	행어볼트, 아연도금, M10*1000	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
스트롱앵커	스트롱앵커, M10, 9.5mm	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
절연행가(달대볼트) D25 개소 (호표 53)												
지지행어	지지행어, 절연행어, ∮25mm	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
행어볼트	행어볼트, 아연도금, M10*1000	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
스트롱앵커	스트롱앵커, M10, 9.5mm	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
절연행가(달대볼트) D20 개소 (호표 54)												
지지행어	지지행어, 절연행어, ∮20mm	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
행어볼트	행어볼트, 아연도금, M10*1000	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
스트롱앵커	스트롱앵커, M10, 9.5mm	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
절연행가(달대볼트) D15 개소 (호표 55)												
지지행어	지지행어, 절연행어, ∮15mm	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
행어볼트	행어볼트, 아연도금, M10*1000	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
스트롱앵커	스트롱앵커, M10, 9.5mm	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
관보온(고무발포, 매직테프) 9t*D50 M (호표 56)												
관보온재	고무발포, 9t*D50	M	1.05	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
본드(고무발포용)		kg	0.006	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
슈퍼매직 303	0.2t, 100mm*15m	M2	0.357	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보온공	일반공사 직종	인	0.073	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.01	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
관보온(고무발포, 매직테프) 9t*D40 M (호표 57)												
관보온재	고무발포, 9t*D40	M	1.05	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
본드(고무발포용)		kg	0.005	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
슈퍼매직 303	0.2t, 100mm*15m	M2	0.318	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보온공	일반공사 직종	인	0.062	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.008	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
관보온(고무발포, 매직테프) 9t*D25 M (호표 58)												
관보온재	고무발포, 9t*D25	M	1.05	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
본드(고무발포용)		kg	0.005	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
슈퍼매직 303	0.2t, 100mm*15m	M2	0.27	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보온공	일반공사 직종	인	0.045	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.006	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
관보온(고무발포, 매직테프) 9t*D20 M (호표 59)												
관보온재	고무발포, 9t*D20	M	1.05	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
본드(고무발포용)		kg	0.005	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
슈퍼매직 303	0.2t, 100mm*15m	M2	0.247	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보온공	일반공사 직종	인	0.04	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.005	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
관보온(고무발포, 매직테프) 9t*D15 M (호표 60)												
관보온재	고무발포, 9t*D15	M	1.05	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
본드(고무발포용)		kg	0.005	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
슈퍼매직 303	0.2t, 100mm*15m	M2	0.229	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보온공	일반공사 직종	인	0.034	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.005	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
볼밸브설치(스텐, 10kg) D50 개 (호표 61)												
볼밸브	볼밸브, ∮50mm*0.98MPa, 수동식, STS	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
배관공	일반공사 직종	인	0.074	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
볼밸브설치(스텐, 10kg) D25 개 (호표 62)												
볼밸브	볼밸브, ∮25mm*0.98MPa, 수동식, STS	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
배관공	일반공사 직종	인	0.05	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
체크밸브설치(나사, 스테인리스) D25 개 (호표 63)												
체크밸브	체크밸브, ∮25mm, 나사식, 스테인리스	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
배관공	일반공사 직종	인	0.05	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
감압밸브 냉온수, 나사, 10kg, D25 EA (호표 64)												
감압밸브	감압밸브, ∮25mm*0.98MPa, 냉온수, 나사	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
배관공	일반공사 직종	인	0.05	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
경질염화비닐관(소켓) PVC관(VG1), D100 M (호표 65)												
일반용경질폴리염화비닐관(고무링)	PVC관(VG1), D100	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
잡재료비	주재료비의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
배관공	일반공사 직종	인	0.064	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	0.034	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
경질염화비닐관(소켓) PVC관(VG1), D75 M (호표 66)												
일반용경질폴리염화비닐관(고무링)	PVC관(VG1), D75	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
잡재료비	주재료비의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
배관공	일반공사 직종	인	0.049	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.026	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
경질염화비닐관(소켓) PVC관(VG1), D50 M (호표 67)												
일반용경질폴리염화비닐관(고무링)	PVC관(VG1), D50	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
잡재료비	주재료비의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
배관공	일반공사 직종	인	0.034	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.018	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
일반행거(달대볼트) D100 개소 (호표 68)												
지지행어	지지행어, 파이프행어(일반), ∮100mm	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
행어볼트	행어볼트, 아연도금, M13*1000	EA	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
스트롱앵커	스트롱앵커, M13, 12.7mm	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
일반행거(달대볼트) D80 개소 (호표 69)												
지지행어	지지행어, 파이프행어(일반), ∮80mm	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
행어볼트	행어볼트, 아연도금, M10*1000	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
스트롱앵커	스트롱앵커, M10, 9.5mm	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
일반행거(달대볼트) D50 개소 (호표 70)												
지지행어	지지행어, 파이프행어(일반), ∮50mm	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
행어볼트	행어볼트, 아연도금, M10*1000	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
스트롱앵커	스트롱앵커, M10, 9.5mm	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
배수용경질염화비닐이음관(F.D.) D75 EA (호표 71)												
일반용경질폴리염화비닐이음관	일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮75mm, PVC F.D	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.051	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
배관공	일반공사 직종	인	0.151	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
배수용경질염화비닐이음관(F.D.) D75, 세탁 EA (호표 72)												
일반용경질폴리염화비닐이음관	일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮75mm, PVC F.D	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.051	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
배관공	일반공사 직종	인	0.151	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
구멍뚫기(코어드릴) D100, 콘크리트 150mm 개소 (호표 73)												
코아드릴	15.24cm	HR	0.73	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
착암공	일반공사 직종	인	0.165	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.165	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
구멍뚫기(코어드릴) D100, 콘크리트 150mm, 벽 개소 (호표 74)												
코아드릴	15.24cm	HR	0.93	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
착암공	일반공사 직종	인	0.211	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.211	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
구멍뚫기(코어드릴) D75, 콘크리트 150mm 개소 (호표 75)												
코아드릴	15.24cm	HR	0.58	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
착암공	일반공사 직종	인	0.142	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.142	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
구멍뚫기(코어드릴) D50, 콘크리트 150mm 개소 (호표 76)												
코아드릴	15.24cm	HR	0.43	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
착암공	일반공사 직종	인	0.119	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.119	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
구멍뚫기(코어드릴) D25, 콘크리트 150mm 개소 (호표 77)												
코아드릴	15.24cm	HR	0.28	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
착암공	일반공사 직종	인	0.096	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.096	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
휴지걸이 휴지걸이 개 (호표 78)												
화장지걸이	화장지걸이	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
위생공	일반공사 직종	인	0.071	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
수건걸이설치 크롬도장, 1BAR 개 (호표 79)												
수건걸이	수건걸이, 1바	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
위생공	일반공사 직종	인	0.099	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
거울(화장경) 450*600*5mm 개 (호표 80)												
거울	거울, 화장경, 450*600*5mm	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
위생공	일반공사 직종	인	0.189	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
경량칸벽 철거 12.5T 양면 2겹 석고보드판 M2 (호표 81)												
건축목공	일반공사 직종	인	0.01	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.02	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
콘크리트구조물 헐기(소형장비) 전기식, 무근 M3 (호표 82)												
착암공	일반공사 직종	인	0.78	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.33	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
소형브레이커(전기식)	1.5kw	HR	3.77	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
잡재료	인력품의 1%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
타일떼어내기(도자기류) 바닥 및 수장 부분 M2 (호표 83)												
보통인부	일반공사 직종	인	0.2	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
타일 까내기(벽) M2 (호표 84)												
보통인부	일반공사 직종	인	0.1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
아스타일 떼내기 바닥 및 수장 부분 M2 (호표 85)												
리노륨 철거	바닥 및 수장 부분	M2	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
이중바닥재 철거 악세스후로아 바닥재 철거 M2 (호표 86)												
보통인부	일반공사 직종	인	0.07	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
벽지 떼어내기 M2 (호표 87)												
보통인부	일반공사 직종	인	0.01	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
철재출입문 철거 문틀포함 M2 (호표 88)												
보통인부	일반공사 직종	인	0.2	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
텍스, 합판 철거(천장) 해체재 재사용 안 함 M2 (호표 89)												
건축목공	일반공사 직종	인	0.009	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.03	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
알미늄 천정재 철거 해체재 재사용 안 함 M2 (호표 90)												
보통인부	일반공사 직종	인	0.01	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
반자틀 철거 해체재 재사용 안 함 M2 (호표 91)												
건축목공	일반공사 직종	인	0.03	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.025	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
비닐장판지 철거 바닥 및 수장 부분 M2 (호표 92)												
보통인부	일반공사 직종	인	0.03	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
전기온수기 철거 240L 대 (호표 93)												
보일러공	일반공사 직종	인	0.8	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	2*0.4
비계공	일반공사 직종	인	0.12	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.3*0.4
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
스테인리스강관옥내배관 철거 D50*3.0t M (호표 94)												

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
배관공	일반공사 직종	인	0.0316	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.079*0.4
보통인부	일반공사 직종	인	0.0128	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.032*0.4
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
스테인리스강관옥내배관 철거 D40*3.0t M (호표 95)												
배관공	일반공사 직종	인	0.065	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.065*0.4
보통인부	일반공사 직종	인	0.0108	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.027*0.4
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
스테인리스강관옥내배관 철거 D32*3T m (호표 96)												
배관공	일반공사 직종	인	0.0236	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.059*0.4
보통인부	일반공사 직종	인	0.01	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.025*0.4
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
스테인리스강관옥내배관 철거 D15*3T m (호표 97)												
배관공	일반공사 직종	인	0.0112	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.028*0.4
보통인부	일반공사 직종	인	0.006	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.015*0.4
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
경질염화비닐관(소켓) 철거 PVC관(VG1), D100 M (호표 98)												
배관공	일반공사 직종	인	0.0256	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.064*0.4
보통인부	일반공사 직종	인	0.0136	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.034*0.4
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체 높이 2m, 노무비 대 (호표 99)												
비계공	일반공사 직종	인	0.25	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	0.14	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
모르타르 배합(배합품 포함) 배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 포함 M3 (호표 100)												
시멘트	시멘트, 분공장도	kg	510	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
모래	모래, 부산, 도착도	M3	1.1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
모르타르 배합	모래채가름 포함	M3	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
모르타르 배합 모래채가름 포함 M3 (호표 101)												
보통인부	일반공사 직종	인	0.66	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
모르타르 바름 3.6m 이하, 3회(T=24mm 이하 기준) M2 (호표 102)												
미장공	일반공사 직종	인	0.1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.05	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
바탕고르기 바닥, 24mm 이하 기준 M2 (호표 103)												
미장공	일반공사 직종	인	0.035	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.018	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
모르타르 배합(배합품 포함) 배합용적비 1:5, 시멘트, 모래 포함 M3 (호표 104)												
시멘트	시멘트, 분공장도	kg	640	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
모래	모래, 부산, 도착도	M3	2.3	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
모르타르 배합	모래채가름 포함	M3	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
발포폴리스티렌 설치(슬래브 위 깔기, 바닥) 비드법 1종, 비중 0.03, 50mm M2 (호표 105)												
발포폴리스티렌단열재	발포폴리스티렌단열재, 0.03, 50mm, 1종	M2	1.05	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
초산비닐계접착제	초산비닐계접착제, 스치로폴, 암면	kg		0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
발포폴리스티렌 설치(슬래브 위 깔기, 바닥)	50mm 이하	M2	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
자갈지정 인력 M3 (호표 106)												
보통인부	일반공사 직종	인	0.016	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
모르타르 타설 M3 (호표 107)												
일반기계운전사	일반공사 직종	인	0.02	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
미장공	일반공사 직종	인	0.039	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.047	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
모르타르펌프	37kw	HR	0.117	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
모르타르 믹서	0.3m3	HR	0.117	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
양수기	1.49kw	HR	0.117	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
배관파이프	∮50㎜∽2.6m	HR	0.117	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
표면 마무리 기계마감 M2 (호표 108)												
미장공	일반공사 직종	인	0.0022	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
공구손료	인력품의 9%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
발포폴리스티렌 설치(슬래브 위 깔기, 바닥) 50mm 이하 M2 (호표 109)												
내장공	일반공사 직종	인	0.009	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.002	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
모르타르펌프 37kw HR (호표 110)												
모르타르펌프	37kw	대	0.4677	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	천원
공통자재	일반경비, 전력	kwh	37	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
모르타르 믹서 0.3m3 HR (호표 111)												
모르타르 믹서	0.3m3	대	0.3708	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	천원
공통자재	일반경비, 전력	kwh	1.87	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
공업용휘발유	공업용휘발유, 무연	L	1.3	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
잡재료	주연료비의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
양수기 1.49kw HR (호표 112)												
양수기	1.49kw, 2HP	대	0.3375	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	천원
공통자재	일반경비, 전력	kwh	1.49	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
배관파이프 ∮50㎜∽2.6m HR (호표 113)												

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
배관파이프	∮50㎜∽2.6m	대	0.5	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	천원
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
프라이머 바름 바닥, - 재료 별도 M2 (호표 114)												
방수공	일반공사 직종	인	0.01	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.01	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
도막방수 - 비노출공법(재료 별도) 바닥 3mm - 18-1/4 삭제 M2 (호표 115)												
방수공	일반공사 직종	인	0.06	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.03	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
프라이머 바름 수직 M2 (호표 116)												
방수공	일반공사 직종	인	0.013	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.013	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
도막방수 - 비노출공법(재료 별도) 3mm 수직부 및 특수한 경우 - 18-1/4 삭제 M2 (호표 117)												
방수공	일반공사 직종	인	0.08	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.04	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
모르타르 배합(배합품 제외) 배합용적비 1:2, 시멘트, 모래 포함 M3 (호표 118)												

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
시멘트	시멘트, 분공장도	kg	680	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
모래	모래, 부산, 도착도	M3	0.98	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
줄눈 모르타르(배합품 제외) 배합용적비 1:1(백시멘트), 모래 포함 M3 (호표 119)												
특수시멘트	특수시멘트, 백색시멘트	kg	1093	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
모래	모래, 부산, 도착도	M3	0.78	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
압착 붙이기 / 타일 붙임 바닥면, 0.04~0.10 이하 M2 (호표 120)												
타일공	일반공사 직종	인	0.122	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.044	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
압착 붙이기 / 타일줄눈 설치 바닥면, 0.04~0.10 이하 M2 (호표 121)												
줄눈공	일반공사 직종	인	0.016	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
모르타르 배합(배합품 제외) 배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 포함 M3 (호표 122)												
시멘트	시멘트, 분공장도	kg	510	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
모래	모래, 부산, 도착도	M3	1.1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
떠붙이기 / 타일붙임 벽면, 0.11~0.20 이하 M2 (호표 123)												
타일공	일반공사 직종	인	0.138	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	0.074	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
떠붙이기 / 타일줄눈 설치 벽면, 0.11~0.20 이하 M2 (호표 124)												
줄눈공	일반공사 직종	인	0.017	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
PVC계 바닥재 설치 - 타일 주재료 제외 M2 (호표 125)												
내장공	일반공사 직종	인	0.053	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.02	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
초산비닐계접착제	초산비닐계접착제, 비닐타일용	kg	0.345	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
PVC계 바닥재 설치 - 시트 주재료 제외, 부분접합 방식 M2 (호표 126)												
내장공	일반공사 직종	인	0.012	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.01	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
초산비닐계접착제	초산비닐계접착제, 비닐타일용	kg	0.12	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
도배바름(합판·석고보드면) 재료비, 비닐벽지, 실크형, A급 M2 (호표 127)												
종이벽지	종이벽지, 초배지	M2	0.8	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
비닐벽지	비닐벽지, 실크형, A급	M2	1.2	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
초산비닐계접착제	초산비닐계접착제, 벽지용	kg	0.3	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
도배바름 합판·석고보드면, 천장 M2 (호표 128)												
도배공	일반공사 직종	인	0.027	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.006	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
노임할증	인력품의 30%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
도배바름 합판·석고보드면, 벽 M2 (호표 129)												
도배공	일반공사 직종	인	0.027	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.006	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
걸레받이용 페인트칠 붓칠, 2회, 재료비 M2 (호표 130)												
아크릴수지페인트	아크릴수지페인트, KSM6020-2종1급, 흑색	L	0.26	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
시너	시너, KSM6060, 1종	L	0.05	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
퍼티	퍼티, 319퍼티, 회색	kg	0.06	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1L=1.55kg
연마지	연마지, #120~180, 230*280mm	장	0.5	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
걸레받이용 페인트칠 붓칠, 2회, 노무비 M2 (호표 131)												
도장공	일반공사 직종	인	0.067	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.011	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
수성페인트 롤러칠 내부, 2회, 1급, 합성수지에멀션페인트 M2 (호표 132)												
수성페인트	수성페인트, KSM6010-2종1급, 백색	L	0.197	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
잡재료	주재료비의 6%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
수성페인트 롤러칠 2회 M2 (호표 133)												
도장공	일반공사 직종	인	0.012	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.002	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
도장공	일반공사 직종	인	0.012	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.002	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
강재창호 설치 1.5~2.5m2 미만 개소 (호표 134)												
창호공	일반공사 직종	인	0.451	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.143	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
도어록 설치 강재문, 재료비 별도 개소 (호표 135)												
창호공	일반공사 직종	인	0.011	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
도어체크 설치 재료비 별도 개소 (호표 136)												
창호공	일반공사 직종	인	0.062	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.031	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
수밀코킹(실리콘) 삼각, 10mm, 창호주위 M (호표 137)												
실링재	실링재, 실리콘, 비초산, 유리용, 창호주위	L	0.06	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
수밀코킹	재료비 별도	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
창호주위 발포우레탄 충전 M (호표 138)												
미장공	일반공사 직종	인	0.008	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.003	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
수밀코킹 재료비 별도 M (호표 139)												
코킹공	기타 직종	인	0.025	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
합성수지창호 설치 1.5~3.5m2 미만 개소 (호표 140)												
창호공	일반공사 직종	인	0.235	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.052	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
도어록 설치 목재문, 재료비 별도 개소 (호표 141)												
창호공	일반공사 직종	인	0.019	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
수도꼭지 세면기수전, 싱글레버 개 (호표 142)												

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
수도꼭지	수도꼭지, 세면기수전, 싱글레버	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.028	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
위생공	일반공사 직종	인	0.139	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
공조덕트(플렉시블) AL, D100 M (호표 143)												
공조덕트	공조덕트, 플렉시블, 알루미늄, ∮100mm	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
알루미늄테이프	50w*100m	M	0.433	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
덕트공	일반공사 직종	인	0.017	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
코아드릴 15.24cm HR (호표 144)												
코어드릴	15.24cm	대	0.5268	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	천원
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
소형브레이커(전기식) 1.5kw HR (호표 145)												
소형브레이커(전기식)	1.5kw	대	0.25	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	천원
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
리노륨 철거 바닥 및 수장 부분 M2 (호표 146)												
보통인부	일반공사 직종	인	0.03	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	

단 가 대 비 표

[부산역 5층 통신팀 내부 개수공사]

품 명	규격	단위	재 료 비											노 무 비	경 비						번 호	비 고
			조달청가격	PAGE	거래가격	PAGE	유통물가	PAGE	조사가격1	PAGE	조사가격2	PAGE	적용단가		조달청가격	거래가격	유통물가	조사가격1	조사가격2	적용단가		
소형브레이커(전기식)	1.5kw	대																			자재 1	천원
코어드릴	15.24cm	대																			자재 2	천원
모르타르펌프	37kw	대																			자재 3	천원
모르타르 믹서	0.3m3	대																			자재 4	천원
양수기	1.49kw, 2HP	대																			자재 5	천원
배관파이프	∮50㎜∽2.6m	대																			자재 6	천원
모래	모래, 부산, 도착도	M3				110		61													자재 7	
철강설	철강설, 고철, 작업설부산물	kg				1488		1246				47									자재 8	수집상차도
철강설	철강설, 스텐레스, 작업설부산물	kg				1488		1246				47									자재 9	수집상차도
철강설	철강설, 알루미늄, 작업설부산물	kg				1488		1246				47									자재 10	수집상차도
침투성방수제	침투성방수제, 급결방수액	L																			자재 11	
아스팔트도막방수재	아스팔트도막방수재, 고무화아스팔트방수제, 고형분60%	L																			자재 12	
아스팔트도막방수재	아스팔트도막방수재, 고무화아스팔트방수제, 프라이머	L																			자재 13	
공업용휘발유	공업용휘발유, 무연	L				1467		1237				32									자재 14	
천정몰딩	마이너스 랩핑몰딩, 2,400*25*15	M																			자재 15	
걸레받이	랩핑몰딩, 2,400*90*9㎜	M																			자재 16	
모르타르	모르타르, 1:3, 500kg	M3				116															자재 17	
시멘트	시멘트, 분공장도	kg				111		62				106									자재 18	
특수시멘트	특수시멘트, 백색시멘트	kg				111		62				106									자재 19	
토목용부직포	토목용부직포, 부직포, PE망	M2				573		386													자재 20	
콘크리트벽돌	콘크리트벽돌, 190*57*90mm, 부산, C종2급	매				529		367													자재 21	
콘크리트벽돌	콘크리트벽돌, 190*57*90mm, C종2급, - 별도 -	매																			자재 22	별도
도기질타일	도기질타일, 일반색, 200*400*8mm	M2																			자재 23	
도기질타일	도기질타일, 일반색, 300*600*10mm	M2				553		377													자재 24	
자기질타일	자기질타일, 시유, 300*300*8mm	M2																			자재 25	
섬유단열재	섬유단열재, 밀도24kg/㎥, 50T, 유리면크린매트	M2						401													자재 26	
발포폴리스티렌단열재	발포폴리스티렌단열재, 0.03, 50mm, 1종	M2				684		402													자재 27	
종이벽지	종이벽지, 초배지	M2				676		513													자재 28	
비닐벽지	비닐벽지, 실크형, A급	M2																			자재 29	
석고보드	석고보드, 평보드, 9.5*900*1800mm(㎡)	M2				657		418													자재 30	
석고보드	석고보드, 평보드, 방화, 12.5*900*1800mm(㎡)	M2						418													자재 31	
석고보드	석고보드, 평보드, 방수, 12.5*900*1800mm(㎡)	M2						418													자재 32	
열경화성수지천장재	열경화성수지천장재(난연3급), SMC, 1.2*300*600mm	M2				664															자재 33	시공도
열경화성수지 돔천장재	SMC, 아치 화이트 평판 2.0T	M2																			자재 34	시공도
불연천장재	불연천장재, 아스칼, 6*300*600mm	M2																			자재 35	

단 가 대 비 표

[부산역 5층 통신팀 내부 개수공사]

품 명	규격	단위	재 료 비											노 무 비	경 비						번 호	비 고
			조달청가격	PAGE	거래가격	PAGE	유통물가	PAGE	조사가격1	PAGE	조사가격2	PAGE	적용단가		조달청가격	거래가격	유통물가	조사가격1	조사가격2	적용단가		
C-STUD	100*45*0.8t	M						430													자재 36	
C-RUNNER	100*40*0.8t	M				672		419				526									자재 37	
Hilti Pin	DN-350	SET										인터넷 가									자재 38	
훈기나는조립식온돌판넬	大 1700*850*15	매																			자재 39	
훈기나는조립식온돌판넬	小 1700*425*15	매																			자재 40	
훈기나는조립식온돌판넬	小 425*850*15	매																			자재 41	
단열재	롤	M																			자재 42	
개별온도조절기	통신용, 4Kw	EA																			자재 43	
보조블럭	425*212.5	EA																			자재 44	
비닐타일	비닐타일, 3*450*450mm, 데코타일	M2				695		508													자재 45	
비닐시트	비닐시트, 2.0t, 숲, 블루	M2				692															자재 46	
도어클로저	도어클로저, K-1830, KS3호, 고급스톱형, 40~65kg	조				642		464													자재 47	
방화문(F:1.6t D:1.0t)	양개 900*2100(45*100) 칼라강판+실크(문틀포함)	조																			자재 48	
점검구	AL(백색), 600*600mm	조						468													자재 49	
ABS 진공성형도아 문짝 및 문틀	900*2100*180	EA										586									자재 50	
ABS 진공성형도아 문짝 및 문틀	800*2000*180	EA										586									자재 51	
슬라이팅 3중 연동도어	알미늄 프레임, 단조유리, 1.4*2.1	SET										인터넷									자재 52	
폼업	수동폼업	대								884											자재 53	
트랩	트랩	대								884											자재 54	
세면기	세면기, L-1106D	대								882											자재 55	
화장석(물갈기)	욕실 선반용, 30*150	M						690													자재 56	
화장석(물갈기)	욕실 선반용, 30*200	M						690													자재 57	
대변기	대변기, 양변기, C-602, L/T	조								882											자재 58	
수건걸이	수건걸이, 1바	개								885											자재 59	
수도꼭지	수도꼭지, 세면기수전, 싱글레버	개								884											자재 60	
수도꼭지	수도꼭지, 가로꼭지, 20mm	개								884											자재 61	
수도꼭지	수도꼭지, 대붙이실험실꼭지, 2구	개								884											자재 62	
샤워기	샤워기, KBE-650C	개								884											자재 63	
화장지걸이	화장지걸이	개								885											자재 64	
비계안정장치	비계안정장치, 비계기본틀, 기둥, 1.2*1.7m	개				167															자재 65	
비계안정장치	비계안정장치, 가새, 1.2*1.9m	개				167															자재 66	
비계안정장치	비계안정장치, 수평띠장, 1829mm	개				167															자재 67	
비계안정장치	비계안정장치, 손잡이, 1229mm	개																			자재 68	
비계안정장치	비계안정장치, 손잡이, 1829mm	개																			자재 69	
비계안정장치	비계안정장치, 손잡이기둥	개																			자재 70	

단 가 대 비 표

[부산역 5층 통신팀 내부 개수공사]

품 명	규격	단위	재 료 비											노 무 비	경 비						번 호	비 고
			조달청가격	PAGE	거래가격	PAGE	유통물가	PAGE	조사가격1	PAGE	조사가격2	PAGE	적용단가		조달청가격	거래가격	유통물가	조사가격1	조사가격2	적용단가		
비계안정장치	비계안정장치, 바퀴	개				167															자재 71	
비계안정장치	비계안정장치, 쟈키	개				167															자재 72	
비계안정장치	비계안정장치, 발판, 40*200*2000	장																			자재 73	
행어볼트	행어볼트, 아연도금, M10*1000	개																			자재 74	
행어볼트	행어볼트, 아연도금, M13*1000	EA										설비협회									자재 75	
나사	DIA. 1S	EA										95									자재 76	
스트롱앵커	스트롱앵커, M10, 9.5mm	개						54													자재 77	
스트롱앵커	스트롱앵커, M13, 12.7mm	개						54													자재 78	
지지행어	지지행어, 파이프행어(일반), ∮50mm	개								718											자재 79	
지지행어	지지행어, 파이프행어(일반), ∮80mm	개				821		646		718											자재 80	
지지행어	지지행어, 파이프행어(일반), ∮100mm	개				821		646		718											자재 81	
지지행어	지지행어, 절연행어, ∮15mm	개				821		646		718											자재 82	
지지행어	지지행어, 절연행어, ∮20mm	개				821		646		718											자재 83	
지지행어	지지행어, 절연행어, ∮25mm	개				821		646		718											자재 84	
지지행어	지지행어, 절연행어, ∮40mm	개				821		646		718											자재 85	
지지행어	지지행어, 절연행어, ∮50mm	개				821		646		718											자재 86	
피벗힌지	피벗힌지, 80kg이하, K1200	조																			자재 87	
경첩	황동, 베어링2개, 4인치	개				569						616									자재 88	
도어스톱	도어스톱, 일자형 90mm	개										616									자재 89	
도어핸들	도어핸들, LEVER 9000 황동, (현관, 방화문)	조																			자재 90	
도어핸들	도어핸들, LEVER 3300 황동, (주거용-침실)	조																			자재 91	
슈퍼매직 303	0.2t, 100mm*15m	M2																			자재 92	
알루미늄테이프	50w*100m	M				991		711													자재 93	
본드(고무발포용)		kg						710													자재 94	
연마지	연마지, #120~180, 230*280mm	장				1353		1216													자재 95	
초산비닐계접착제	초산비닐계접착제, 벽지용	kg				676															자재 96	
초산비닐계접착제	초산비닐계접착제, 일반목공용	kg																			자재 97	
초산비닐계접착제	초산비닐계접착제, 비닐타일용	kg																			자재 98	
초산비닐계접착제	초산비닐계접착제, 스치로폴, 암면	kg																			자재 99	
퍼티	퍼티, 친환경, 내부	kg				606		479													자재 100	
퍼티	퍼티, 319퍼티, 회색	kg						479													자재 101	1L=1.55kg
F-Tape	W:35~100mm	M																			자재 102	
휠러		kg																			자재 103	
수성페인트	수성페인트, KSM6010-2종1급, 백색	L				601															자재 104	
아크릴수지페인트	아크릴수지페인트, KSM6020-2종1급, 흑색	L																			자재 105	

단가대비표

[부산역 5층 통신팀 내부 개수공사]

품 명	규격	단위	재 료 비											노 무 비	경 비						번 호	비 고
			조달청가격	PAGE	거래가격	PAGE	유통물가	PAGE	조사가격1	PAGE	조사가격2	PAGE	적용단가		조달청가격	거래가격	유통물가	조사가격1	조사가격2	적용단가		
실링재	실링재, 실리콘, 비초산, 유리용, 창호주위	L				592		395													자재 106	
시너	시너, KSM6060, 1종	L				601		476													자재 107	
환풍기	환풍기, 천정형, 250*250	대								948											자재 108	
싱크대	2.7m, 상부장포함	대										견적가									자재 109	
전기온수기	400L, 4.0KW, STS	대								913											자재 110	
관보온재	고무발포, 9t*D15	M								963											자재 111	
관보온재	고무발포, 9t*D20	M				988		710		963											자재 112	
관보온재	고무발포, 9t*D25	M				988		710		963											자재 113	
관보온재	고무발포, 9t*D40	M				988				963											자재 114	
관보온재	고무발포, 9t*D50	M				988				963											자재 115	
볼밸브	볼밸브, ∮25mm*0.98MPa, 수동식, STS	개								842											자재 116	
볼밸브	볼밸브, ∮50mm*0.98MPa, 수동식, STS	개								842											자재 117	
체크밸브	체크밸브, ∮25mm, 나사식, 스테인리스	개						622		842											자재 118	
감압밸브	감압밸브, ∮25mm*0.98MPa, 냉온수, 나사	개				839				854											자재 119	
공조덕트	공조덕트, 플렉시블, 알루미늄, ∮100mm	M				984				955											자재 120	
일반배관용스테인리스강관	일반배관용스테인리스강관, K형, ∮13mm	M				767		561		752											자재 121	
일반배관용스테인리스강관	일반배관용스테인리스강관, K형, ∮20mm	M				767		561		752											자재 122	
일반배관용스테인리스강관	일반배관용스테인리스강관, K형, ∮25mm	M				767		561		752											자재 123	
일반배관용스테인리스강관	일반배관용스테인리스강관, K형, ∮40mm	M				767		561		752											자재 124	
일반배관용스테인리스강관	일반배관용스테인리스강관, K형, ∮50mm	M				767		561		752											자재 125	
일반용경질폴리염화비닐관(고무링)	PVC관(VG1), D50	M								762											자재 126	
일반용경질폴리염화비닐관(고무링)	PVC관(VG1), D75	M								762											자재 127	
일반용경질폴리염화비닐관(고무링)	PVC관(VG1), D100	M								762											자재 128	
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보(원터치 삽입식), D13	EA								751											자재 129	
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보(원터치 삽입식), D20	EA								751											자재 130	
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보(원터치 삽입식), D25	EA								751											자재 131	
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보(원터치 삽입식), D40	EA								751											자재 132	
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보(원터치 삽입식), D50	EA								751											자재 133	
일반배관용 STS강관 이음쇠	소켓(원터치 삽입식), D13	EA								751											자재 134	
일반배관용 STS강관 이음쇠	소켓(원터치 삽입식), D20	EA								751											자재 135	
일반배관용 STS강관 이음쇠	소켓(원터치 삽입식), D25	EA								751											자재 136	
일반배관용 STS강관 이음쇠	소켓(원터치 삽입식), D40	EA								751											자재 137	
일반배관용 STS강관 이음쇠	소켓(원터치 삽입식), D50	EA								751											자재 138	
일반배관용 STS강관 이음쇠	티(원터치 삽입식), D13*13	EA								751											자재 139	
일반배관용 STS강관 이음쇠	티(원터치 삽입식), D20*20	EA								751											자재 140	

단가대비표

[부산역 5층 통신팀 내부 개수공사]

품 명	규격	단위	재 료 비											노무비	경 비						번 호	비 고
			조달청가격	PAGE	거래가격	PAGE	유통물가	PAGE	조사가격1	PAGE	조사가격2	PAGE	적용단가		조달청가격	거래가격	유통물가	조사가격1	조사가격2	적용단가		
일반배관용 STS강관 이음쇠	티(원터치 삽입식), D25*25	EA								751											자재 141	
일반배관용 STS강관 이음쇠	티(원터치 삽입식), D40*40	EA								751											자재 142	
일반배관용 STS강관 이음쇠	티(원터치 삽입식), D50*50	EA								751											자재 143	
일반배관용 STS강관 이음쇠	수전엘보(원터치 삽입식), D13*15	EA								751											자재 144	
일반용경질폴리염화비닐이음관	일반용경질폴리염화비닐이음관, ƒ75mm, PVC F.D	개																			자재 145	
일반용경질폴리염화비닐이음관	일반용경질폴리염화비닐이음관, ƒ50mm, 90˚곡관, DRF-DL	개				780		569													자재 146	
일반용경질폴리염화비닐이음관	일반용경질폴리염화비닐이음관, ƒ75mm, 90˚곡관, DRF-DL	개				780		569													자재 147	
일반용경질폴리염화비닐이음관	일반용경질폴리염화비닐이음관, ƒ100mm, 90˚곡관, DRF-DL	개				780		569													자재 148	
일반용경질폴리염화비닐이음관	일반용경질폴리염화비닐이음관, ƒ50mm, 소켓, DRF-DS	개				780		569													자재 149	
일반용경질폴리염화비닐이음관	일반용경질폴리염화비닐이음관, ƒ75mm, 소켓, DRF-DS	개				780		569													자재 150	
일반용경질폴리염화비닐이음관	일반용경질폴리염화비닐이음관, ƒ100mm, 소켓, DRF-DS	개				780		569													자재 151	
일반용경질폴리염화비닐이음관	일반용경질폴리염화비닐이음관, ƒ100mm, 90˚YT관, DRF-LT	개																			자재 152	
일반용경질폴리염화비닐이음관	일반용경질폴리염화비닐이음관, ƒ100mm, YT-C관, DRF-CLT	개				780		569													자재 153	
슬라이딩 욕실장	1,300*800, 전체 화장경	EA				677						인터넷									자재 154	
거울	거울, 화장경, 450*600*5mm	개										인터넷									자재 155	
건설폐재류	가연성이 제거된 재활용이 가능한 혼합물	TON																			자재 156	
혼합건설폐기물	그 밖의 건설폐기물에 가연성 5% 이하 혼합	TON																			자재 157	
건설폐기물 상차 및 운반비 - 중량 기준	중간처리 대상, 15ton 덤프트럭, 30km	TON																			자재 158	
공통자재	일반경비, 전력	kwh													87.00						자재 159	
보통인부	일반공사 직종	인																			노임 1	
특별인부	일반공사 직종	인																			노임 2	
비계공	일반공사 직종	인																			노임 3	
착암공	일반공사 직종	인																			노임 4	
조적공	일반공사 직종	인																			노임 5	
건축목공	일반공사 직종	인																			노임 6	
창호공	일반공사 직종	인																			노임 7	
방수공	일반공사 직종	인																			노임 8	
미장공	일반공사 직종	인																			노임 9	
타일공	일반공사 직종	인																			노임 10	
도장공	일반공사 직종	인																			노임 11	
내장공	일반공사 직종	인																			노임 12	
도배공	일반공사 직종	인																			노임 13	
줄눈공	일반공사 직종	인																			노임 14	
배관공	일반공사 직종	인																			노임 15	
보일러공	일반공사 직종	인																			노임 16	

단 가 대 비 표

[부산역 5층 통신팀 내부 개수공사]

품 명	규격	단위	재 료 비											노 무 비	경 비						번 호	비 고
			조달청가격	PAGE	거래가격	PAGE	유통물가	PAGE	조사가격1	PAGE	조사가격2	PAGE	적용단가		조달청가격	거래가격	유통물가	조사가격1	조사가격2	적용단가		
위생공	일반공사 직종	인																			노임 17	
덕트공	일반공사 직종	인																			노임 18	
보온공	일반공사 직종	인																			노임 19	
일반기계운전사	일반공사 직종	인																			노임 20	
내선전공	일반공사 직종	인																			노임 21	
코킹공	기타 직종	인																			노임 22	
경량천장천장틀	M-BAR, H:1m미만. 인써트 유	M2																			자재 160	현장설치도
경량천장천장틀	Clip-BAR, H:1m미만. 인써트 유	M2																			자재 161	현장설치도

2019 년도


공사코드 : KR-CNA-19-022

건 명 : 부산역 5층 통신팀 내부 개수공사

설 계 도

(도면 09 매)

한국철도공사 부산경남본부 부산건축사업소장



도 면 목 록

번호	도 면 종 별	쪽	장 수
1	부산역 구내배치도, 종별수량표, 재료마감표	1	
2	부산역 5층 통신팀 평면도(기존)	1	
3	부산역 5층 통신팀 평면도(개수)	1	
4	부산역 5층 통신팀 창호도 및 창호리스트	1	
5	부산역 5층 통신팀 화장실 전개도	1	
6	부산역 5층 통신팀 샤워장 전개도	1	
7	범례, 도기	1	
8	부산역 5층 통신팀 설비평면도(기존)	1	
9	부산역 5층 통신팀 설비평면도(변경)	1	
	이 하 여 백		

기 사


2019 년도

공사코드 :KR-CNA-19-022


건　　명 : 부산역 5층 통신팀 내부 개수공사

내　　역　　서

한국철도공사 부산경남본부 부산건축사업소장


1
1

수 량 산 출 서



견 적 서

